

УТВЕРЖДАЮ

Глава Амурского муниципального  
района

Боровлев П.М.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

о выполнении комплексного плана социально-экономического развития Амурского муниципального района края по состоянию на 31.03.2020

**Раздел I. Участие в реализации национальных проектов** – раздел включает мероприятия, реализуемые на территории муниципального района (далее – МР), предусмотренные утвержденными региональными проектами, входящими в состав национальных и федеральных проектов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</b>								
1.1	Улучшение условий ведения бизнеса	администрация Амурского муниципального района, администрация городского поселения "Город Амурск" министерство инвестиционно-го развития и предпринимательства края Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края	- число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в расчете на 1 тыс. человек населения  - количество самозанятых граждан в муниципальном районе, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.	24,7	24,4	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> По данным реестра СМСП на 01.04.2020 – 1418 СМСП
					В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима " на территории края налоговый режим "Налог на профессиональный доход" не применяется. Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" вводится в действие законами субъектов Российской Федерации			<b>В работе.</b> После принятия соответствующего закона на территории края  <b>Законом Хабаровского края от 27.05.2020 N 65 "О внесении изменения в Закон Хабаровского края "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" на территории края введен специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" с 01.07.2020</b>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-доля ИП, применяющих патентную систему налогообложения, в ед. в общем количестве действующих ИП	0,4	0,02	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> 17 ИП применяют патент. По данным реестра СМСП на 01.04.2020 – 806 ИП
			- размещение информационных материалов на официальном сайте ОМСУ, СМИ, на заседаниях Совета по предпринимательству, круглых столах и других мероприятиях, ед.	60	39	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Информация размещена: <a href="https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/293">https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/293</a> <a href="https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika">https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika</a> <a href="https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/2258">https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/2258</a> <a href="https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/543">https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/543</a> Сайты администрации г.Амурска: <a href="http://www.amursk.ru">www.amursk.ru</a> (официальный сайт администрации) и <a href="http://www.ngamursk.ru">www.ngamursk.ru</a> (официальный сайт газеты "Наш город Амурск")
1.2	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам:	администрация Амурского муниципального района администрация городского поселения "Город Амурск" Эльбанское городское поселение	- объем финансовой поддержки, оказанной СМСП в МР (в виде кредитов и микрозаймов с государственной поддержкой в рамках программ краевых и федеральных институтов развития), в млн. рублей	30	2,505	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Микрозайм предоставлен ФПМП ХК по продукту "Моногород" ИП Дерезовой И.В. на сумму 2,505 млн. рублей. До 30.04.2020 прием заявок ФПМП ХК приостановлен в связи введением карантинных мер в крае (плановый срок возобновления с 06.05.2020 года)
1.2.1	Субсидирование части понесенных затрат СМСП, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности в Амурского муниципальном районе: - ежегодное участие в краевом конкурсе по	городское поселение министерство инвестиционно-го развития и предпринимательства края	- количество выданных микрозаймов СМСП МР, единиц	10	1	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Микрозайм предоставлен ФПМП ХК по продукту "Моногород" ИП Дерезовой И.В. на сумму 2,505 млн. рублей. До 30.04.2020 прием заявок ФПМП ХК приостановлен в связи введением карантинных мер в крае (плановый срок возобновления с 06.05.2020 года)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставлению субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Администрацией Амурского муниципального района и Администрациями города Амурска и Эльбанского городского поселения.		- объем финансовой поддержки, оказанной СМСП района за счет средств регионального бюджета, млн. рублей	0,5	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В соответствии с распоряжением Правительства ХК от 08.04.2020 № 337-рп предоставлена краевая субсидия на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке МСП: - Амурскому району - 600 тыс. руб., -рп. Эльбан - 642,79 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства ХК от 12.02.2020 № 113-рп рп. Эльбан предоставлена 1 218,13 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1181,58 тыс. рублей. Субсидии планируется освоить до 31.12.2020 года
1.2.2	Создание муниципального центра поддержки предпринимательства		- количество оказанных услуг муниципальным центром поддержки предпринимательства, ед.	200	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Создание центра поддержки на базе АНО "Дом молодежи" планируется до конца текущего года. На 2020 год запланировано финансирование данного мероприятия в размере 200 тыс. рублей
1.2.3	Информирование субъектов МСП о "линейке" льготных микрораймов, предоставляемых Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, Гарантийным фондом края, Корпорацией МСП, МСП Банк и т.д.		- размещение информационных материалов на официальном ОМСУ Амурского муниципального района, ед.	18	19	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b> Информация актуализируется на сайте ОМСУ района по мере поступления от Фонда поддержки малого предпринимательства края, Гарантийного фонда края, Корпорации МСП, МСП Банка и т.д. <a href="https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/293">https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Malyj-i-srednij-biznes/293</a>
1.3	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации:	администрация Амурского муниципального района администрация городского поселения "Город Амурск"	- количество вовлеченных СМСП МР, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, чел. (СМСП вновь зарегистрированные всего по району)	5	2	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> По данным реестра СМСП в I квартале 2020 - 2 вновь созданных СМСП с кодами ОКВЭД (01.49.1 Пчеловодство и 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей)
1.3.1	Реализация мероприятий по поддержке фермеров и развития сельской кооперации в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Амурского муниципального района"								

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Популяризация предпринимательства:	администрация Амурского муниципального района администрация городского поселения "Город Амурск"	- количество занятых в сфере МСП в МР, в тыс. чел.	8,65	8,65	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
			- количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий, единиц По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	100	42	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> По данным реестра МСП по состоянию на 10.04.2020 60 вновь созданных МСП.
1.4.1	Проведение ежегодной районной выставки-ярмарки для МСП		-количество участников ярмарки, ед.	38	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Ярмарка запланирована на декабрь 2020 года
1.4.2	Развитие молодежного предпринимательства посредством проведения игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17 лет		- количество мероприятий, проведенных для молодежи в возрасте 14-17 лет, ед.	3	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В III-IV квартале 2020 года планируется провести 2 открытых урока с участием предпринимателей и 1 деловую игру для молодежи в возрасте 14-17 лет
1.4.3	Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в краевом ежегодном конкурсе "Предприниматель года"	- количество субъектов малого и среднего предпринимательства	2	1	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Для участия в краевом конкурсе "Предприниматель года" подготовлена и направлена 1 заявка. 1 заявка на участие в конкурсе ООО "Такт", г. Амурск. Администрацией района проводится работа с предпринимателями района по участию в конкурсе. Проведение конкурса запланировано на II квартал 2020 года	
<b>2.</b>	<b>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>								

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	Развитие транспортной сети:	администрация Амурского муниципального района администрация городского поселения "Город Амурск" ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району (по согласованию)	- доля автомобильных дорог (местного значения) МР, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, в %	64	74,64	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<p><b>В работе.</b></p> <p>В соответствии с актами обследования дорог в 2019 году 35,26 из 139 км не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>В I квартале 2020 года администрацией г. Амурска поданы 2 заявки в министерство транспорта и дорожного хозяйства края на софинансирование расходных обязательств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности;</li> <li>- на приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.</li> </ul> <p>В связи с ограниченностью средств краевого бюджета существуют риски не получения субсидий в 2020 году.</p> <p>Во II квартале 2020 года администрацией г. Амурска планируется подать заявку в министерство транспорта и дорожного хозяйства края на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту дороги по ул. Амурская (0,85 км.) и проспекту Октябрьский (0,85 км). ПСД в разработке. Работы планируется начать III квартале 2020 года</p> <p>Заявка на предоставление субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Хабаровского края" администрацией района не подавалась ввиду ограниченности средств муниципального бюджета.</p>
2.1.1	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Амурского муниципального района: - участие в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Хабаровского края"; - участие в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ха-								



			- смертность в результате ДТП, чел. на 10 тыс. человек	1,4	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> По данным сайта Госавтоинспекции <a href="http://stat.gibdd.ru/">http://stat.gibdd.ru/</a> В I квартале 2020 года смертей в результате ДТП в Амурском районе не зафиксировано
2.1.2	Заключение муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.		- Увеличение доли муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.	10	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Не исполняется.</b> В районе на 2020 год запланированы мероприятия по текущему (ямочному) ремонту
<b>3.</b>	<b>Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"</b>								
3.1.	Обеспечение занятости населения:	администрация Амурского муниципального района	- уровень регистрируемой безработицы в муниципальном районе на конец года, %	1,4	2,0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В I квартале 2020 года в ЦЗН г. Амура за содействием в поисках работы обратилось 435 чел., трудоустроено- 82 чел., признано безработными -368 чел., приступили к обучению – 19 чел., получили услуги: по профориентации -322 чел., психологической поддержке – 35 чел, социальной адаптации – 48 чел, временно трудоустроены- 5 чел, устроено на общественные работы - 24 чел., по вопросу самозанятости обратились 11 чел, из них 2 чел. Зарегистрировались в качестве ИП. В рамках нацпроекта "Демография" прошли обучение: граждане предпенсионного возраста - 87 чел.,
3.1.1	Оказание содействия Центру занятости населения г. Амура в реализации государственных программ в рамках ежегодно утверждаемого плана	Администрация города Амурск КГКУ ЦЗН г. Амурск (по согласованию)							

									направлено на обучение – 23 человека, женщины с детьми дошкольного возраста – 72 чел., направлено на обучение – 17 чел. С 30.03.2020 ЦЗН г. Амурска переведен на дистанционный режим работы
3.1.2	Реализация комплекса мероприятий по легализации трудовых отношений в рамках ежегодно утверждаемого плана		- количество работников, с которыми должны быть " легализованы" трудовые отношения, чел.	0	47	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	На 2020 год КТЗН контрольный показатель не установлен. Работа по легализации работников продолжается совместно с администрацией района.
3.2.	Выплата установленного уровня оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки	администрация Амурского муниципального района	- исполнение требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по оплате труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, %	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
<b>4.</b>	<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>								
4.1.	Улучшение жилищных условий:	администрация Амурского муниципального района, администрация Эльбанского городского поселения, администрация Литовского сельского поселения	- удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда МР, в %;	0,13	0,52	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В рамках "Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., на 2019 - 2025 годы" 4 жилых многоквартирных дома, признанных аварийными в п. Литовко планируется к расселению до 2025 года. Для строительства многоквартирных жилых домов п. Литовко выделен земельный участок на ул. Вокзальная площадью 14501 кв. м, имеющий всю необходимую инженерную инфраструктуру. Строительство запланировано на 2024-2025 годы. В I квартале 2020 года в перечень ветхого и аварийного жилищного фонда включен дом в г. Амурске по пр. Мира, 18, признанный городской МВК (заключение от 07.02.2020 № 3) аварийным и подлежащим сносу. Администрацией района прорабатывается вопрос по привлечению финансирования из



									внебюджетных источников (АО "Полиметалл") на программу восстановления брошенного жилищного фонда, в рамках которой планируется осуществлять реконструкцию брошенного жилья.
			- уровень газификации потребителей природным газом, в %	20,94	20,94	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
4.1.1	Ввод нового жилья	администрация района, городских поселений	- объем введенного жилья в МР, тыс. кв.	1,2	0,363 (за январь-февраль)	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Введено – 3 жилых помещения площадью 363 кв. м; До конца текущего года планируется ввод 16-17 жилых помещений площадью 1201,3 кв. м
4.1.2	Сокращение срока получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию до 5 дней	администрация Амурского муниципального района	- срок выдачи разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	5	5	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b> Постановление администрации Амурского муниципального района от 29.11.2019 № 970
4.1.3	Реализация проекта по реконструкции центральной набережной в г. Амурске	администрация Амурского муниципального района, администрация городского поселения "Город Амурск"	-повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды г. Амурска, %	50	50	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
4.2	Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий в поселениях района при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	администрация Амурского муниципального района, администрации городского поселения "Город Амурск", Эльбанского городского поселения, Вознесенского сельского поселения, Литовского сельского поселения, Падалинского сельского поселения	- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, %	20	50	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
<b>5.</b>	<b>Национальный проект "Экология"</b>								
5.1.	Повышение качества питьевой воды	администрация Амурского муниципального района	- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения муниципаль-	90,67	90,67	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>

			ного района, в %						
5.2.	Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок	администрация Амурского муниципального района, администрации городского поселения "Город Амурск", Эльбанского городского поселения	- количество несанкционированных свалок на территории МР, ед.	6	6	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
5.2.1	Проведение мероприятий по выявлению мест размещения несанкционированных и бесхозных свалок на территории района, мониторинг выявленных ранее мест несанкционированного размещения отходов с целью исключения повторного образования свалок								
5.2.2	Организация разъяснительной работы с населением, предприятиями и организациями по вопросу необходимости заключения договоров на вывоз мусора в установленные места		- количество информационных материалов, ед.	9	2	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	
5.2.3	Организация работ по доработке проектно-сметной документации по мероприятию "Демонтаж здания хлорного цеха (бывшего ОАО "Амурскбумпром") и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска" (Ликвидация наиболее опасного объекта	администрация Амурского муниципального района, администрации городского поселения "Город Амурск"	- доработана проектно-сметная документация	-	-	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> По результатам электронного аукциона на выполнение работ по доработке ПСД "Демонтаж здания хлорного цеха бывшего ОАО "Амурскбумпром" и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска заключен муниципальный контракт с ФГБОУ "Тихоокеанский государственный университет". Срок выполнения работ по контракту 01.03. 2020 г. Работы на отчетную дату не выполнены. В связи с нарушением сроков в настоящее время

	накопления экологического вреда в Хабаровском крае)								администрацией района ведется претензионная работа с ФГБОУ ТОГУ
5.3.	Реализация комплекса мероприятий, направленных на экологическое просвещение	администрация Амурского муниципального района	- реализация эколого-просветительских мероприятий, ед. в год	75	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по проведению районной экологической акции "Дни защиты от экологической опасности" с 15 апреля по 31 июля 2020 года, 75 мероприятий, направленных на экологическое просвещение запланированы в II-III квартале 2020 года
<b>6.</b>	<b>Национальный проект "Здравоохранение"</b>								
6.1	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	министерство здравоохранения края, администрации района и поселений, учреждения здравоохранения	- число граждан, прошедших профилактические осмотры в МР, чел.	21100	6986	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В целях реализации мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Всероссийская диспансеризация взрослого населения Российской Федерации временно приостановлена (распоряжение Правительства российской Федерации от 21 марта 2020 года № 710-р). Сроки возобновления диспансеризации не определены, плановые значения показателей на федеральном уровне не скорректированы. Имеются риски неисполнения

6.2	Реализация комплекса мероприятий по снижению смертности населения от социально-значимых заболеваний		- число граждан, прошедших профилактическое флюорографическое обследование на туберкулез, чел.	11200	4338	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<p><b>В работе.</b>  23.03.2020 г. проведено заседание межведомственной комиссии при администрации района по профилактике и борьбе с социально-значимыми заболеваниями " (Решение от 23.03.2020 № 1).  В I квартале 2020 года были проведены следующие мероприятия:  Публикация материалов в местной печати:  - Отказ от курения – путь к здоровому сердцу;  - Профилактика инсульта;  - Профилактика гриппа и ОРВИ;  - Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний  МАУ "Дом Молодежи" подготовлены к трансляции телерепортажи, видеосюжеты по профилактике социально-значимых заболеваний, проведения диспансеризации, вакцинации, формирование ЗОЖ среди населения:  15.01.20 – "Здоровое сердце" (01:35);  15.01.20 – "Итоги КВД" (03:57)  21.01.20 – "Здоровое сердце" (01:38)  27.01.20 – "Здоровое сердце" (02:26)  30.01.20 – "Коронавирус" (03:05)  17.02.20 – Интервью "Грипп" Поторов А.М. (03:43)  04.03.20 – Обследование на коронавирус (02:12)  11.03.20 – Женская консультация (03:07)  12.03.20 – Горячая линия по коронавирусу (00:37)  В Амурском муниципальном районе с 23.03. по 31.03.2020 г. проведены мероприятия, посвященные "Всемирному дню борьбы с туберкулезом"</p>
6.2.1	Борьба с онкологическими заболеваниями Оказание содействия, создание условий в оповещении населения о факторах риска		-смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных, количество случаев на 100 тыс. населения	189,6	43,5	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<p><b>В работе.</b>  Мероприятия реализуются в рамках краевой программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p>

6.2.2	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		- смертность населения от заболеваний системы кровообращения, количество случаев на 100 тыс. населения	554,7	184,4	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Мероприятия реализуются в рамках краевой программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями "
6.3	Обеспечение КГБУЗ "Амурская центральная больница" квалифицированными кадрами	министерство здравоохранения края, учреждения здравоохранения	- численность врачей, чел.	154	127	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В соответствии с федеральной программой "Земский доктор" в КГБУЗ "Амурская центральная районная больница" МЗХК с начала реализации программы трудоустроены 10 специалистов с предоставлением вы плат в размере 1 млн. рублей. В I квартале 2020 по программе специалисты не привлекались. В рамках целевой подготовки в ДВГМУ по программам специалитета обучаются 32 студента. Администрацией района в рамках реализации муниципальной программы "Формирование эффективной системы охраны здоровья и развития семейной политики в Амурском муниципальном районе на 2015-2020 годы" и в целях популяризации профессии медицинского работника проводится профориентационная работа: - организация ознакомительных экскурсий для учащихся общеобразовательных школ района в краевые учреждения здравоохранения; - профориентационные встречи старшеклассников с руководителями учреждений здравоохранения, представителями медицинских образовательных заведений; - по итогам встреч обновляется банк данных учащихся 8-11 классов, планирующих поступление в медицинские учреждения Хабаровского края. - проводится работа с медицинскими образовательными учреждениями
			- обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях МР, чел. на 10 тыс. населения	467	423	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	

									Дальнего Востока и Сибири по привлечению молодых специалистов в сферу здравоохранения Амурского муниципального района (направление рекламных роликов).
6.4	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приведение их в нормативное состояние	министерство здравоохранения края, администрация Амурского муниципального района	-количество действующих ФАП	9	9	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
6.5	Предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда для проживания медицинских кадров по договорам социального найма	администрация Амурского муниципального района администрация городского поселения "город Амурск"	- количество жилых помещений, ед.	7	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> По состоянию на 31.03.2020 в коммерческий найм КГБУЗ "Амурской центральной районной больницы", КГАУЗ "Амурская стоматологическая поликлиника", КГБУЗ "Бюро следственной медицинской экспертизы" передано 22 муниципальных квартиры. В 2020 году 6 медицинских работников планирует подать заявления о предоставлении жилья.
<b>7.</b>	<b>Национальный проект "Образование"</b>								
7.1	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	администрации Амурского муниципального района	- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МР, %	70	60	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Лицензию на образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ имеют: 5 из 6 учреждений дополнительного образования (83,3%), 11 из 18 общеобразовательных учреждений (61,1%), 8 из 15 (53,3%) дошкольных учреждений. В связи с дефицитом бюджета ряд учреждений не имеет возможности получить лицензию на дополнительное образование.
7.2	Улучшение качества школьного образования	администрации Амурского муниципального района	- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО, в %	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
			- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии ил требуют капитального ремонта, в общей чис-	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>

			ленности муниципальных образовательных организациях, в %						
7.3.	Внедрение механизма построения индивидуального учебного плана для учеников общеобразовательных школ в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"	администрация Амурского муниципального района	- доля учеников общеобразовательных школ, обучающихся по индивидуальному учебному плану, %	Не менее 5,0	6,8	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
7.4	Вовлечение граждан в добровольческую деятельность	Администрация Амурского муниципального района	- доля граждан Амурского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	15,0	15,0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
7.5	Подготовка специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	администрация Амурского муниципального района	- количество специалистов, прошедших обучение, человек	5	4	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В I квартале 2020 обучение прошли 4 человека. Показатель будет достигнут по итогам года
7.6	Вовлечение учителей образовательных организаций в национальную систему профессионального роста педагогических работников	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	5	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Реализация мероприятия обеспечивается через участие педагогов в процедуре аттестации педагогических кадров в новом формате (на основе использования независимой оценки профессиональной квалификации). Порядок аттестации в 1-ом квартале 2020 года предусматривает проведение аттестации в традиционном порядке. Порядок аттестации в новом формате не определен в связи с отсутствием федеральной и региональной нормативной базы
			- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Реализация мероприятия запланирована на 2025 год

7.7	Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей	40	20	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Реализация мероприятия планируется в III-IV квартале 2020 года
7.8	Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	3	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> На основании распоряжения МО и НХК от 11.03.2020 № 282 "О реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных учреждений" планируется поставка комплектов оборудования для МБОУ СОШ № 3 г. Амурска, МБОУ СОШ № 9 г. Амурска, МБОУ СОШ с. Вознесенское в III-IV квартале 2020 года
7.9	Охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году, %	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году	35,0	20,0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе</b> Реализация мероприятия планируется в III-IV квартале 2020 года
7.10.	Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) в Хабаровском крае, нарастающим итогом с 2019 года	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, от общего числа родителей (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	20	10	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Реализация мероприятия планируется во II-IV квартале 2020 года



7.11.	Увеличение числа граждан в Хабаровском крае, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля граждан в Хабаровском крае, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	45	35	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Информация формируется на основании обработки результатов оценки гражданами качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.
7.12	Вовлечение молодежи в творческую деятельность	администрация Амурского муниципального района, комитет по молодежной политике Правительства края	- доля молодежи Амурского муниципального района, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Хабаровском крае, %	14	13	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Амурском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы". До конца текущего года запланированы мероприятия: - конкурс молодежных флешмобов; - Амурский фестиваль детского и молодежного кино и телевидения "Хит сезона"; - молодежный фестиваль "Мастерская Деда Мороза"; - клуб выходного дня для молодых семей "Полезная суббота"
<b>8.</b>	<b>Национальный проект " Культура"</b>								
8.1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	администрация Амурского муниципального района	- количество созданных (реконструированных) объектов культурно-досуговых организаций, в шт.	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> Строительство национально-культурного центра с. Ачан запланировано на 2021 год
- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, в %			100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>	
- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %			91,67	91,67	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено</b>	

			- уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
8.2	Реализация комплексного плана мероприятий в учреждениях культуры района	администрация Амурского муниципального района	- число посещений культурных мероприятий населением, тыс. ед.	530	109,3	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В связи с введением карантинных мер, предусматривающих ограничение посещений мест массового скопления людей, в том числе культурных мероприятий.
8.3	Участие в реализации всероссийских творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	администрация Амурского муниципального района	- количество всероссийских творческих проектов, в которых приняли участие учреждения культуры, ед.	3	1	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В I квартале 2020 года проект Литературного фестиваля "ЧитайГоРод" МКУК "Межселенская центральная библиотека" стал полуфиналистом IV Всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" фонда Елены и Геннадия Тимченко. До конца текущего года планируется принять участие в реализации 2 Всероссийских творческих проектах некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства
8.4.	Повышение квалификации специалистов учреждений культуры в центрах непрерывного образования в сфере культуры	администрация Амурского муниципального района	-количество специалистов учреждений, прошедших обучение	24	7	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В I квартале 2020 года 7 специалистов прошли обучение. До конца 2020 года планируется обучить еще 17 специалистов. Показатель будет достигнут по итогам года
<b>9.</b>	<b>Национальный проект " Демография "</b>								
9.1	Финансовая поддержки семей при рождении детей (популяризация государственной поддержки среди населения МР)	администрация Амурского муниципального района	- численность населения МР, тыс. человек	58	58,024	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b> По состоянию на 01.01.2020 года предварительная численность населения МР составляет 58,024 тыс. человек
9.2	Содействие занятости женщин	администрация Амурского муниципального района	- доступность дошкольного образования в МР для детей младше трех лет, в %	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>Выполнено.</b>
9.2.1	Создание дополнительных мест за счет перепрофилирования и капитального ремонта	администрация Амурского муниципального района	-доступность дошкольного образования в МР для детей младше трех лет, в местах	20	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	<b>В работе.</b> В III квартале 2020 планируется создание 20 дополнительных мест



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	<b>Газификация</b>								
1.3.1	Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района края (1-й и 2-й этапы)	Всего	12,6	6,4	0,0	6,4	0%	100%	<b>В работе.</b> ООО "Газкомфорт" выполнены проектные работы по разработке типового проекта газификации 2-ух квартирных жилых домов по улицам Новая, Фортгыгина, Луговая, Центральная, пер. Таежный, Октябрьская, Молодежная, Мичурина, Мелиораторов, Юбилейная, Дружбы. Сумма договора 0,064 млн. руб.
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%		
Краевой бюджет		11,3	5,1	0,0	5,1	0%	100%		
Консолидированный бюджет района		1,3	1,3	0,0	1,3	0%	100%		
Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%		
1.4	<b>Электроснабжение</b>								
1.4.1	Замена изношенных электрических сетей в поселениях района, с последующей передачей по конкурсу на обслуживание финансово устойчивой организации: п. ст. 147 км п. ст. Вандан, с. Голубичное, п. ст. Джармен, п. ст. Джелюмкен, п. ст. Казарма, 207 км, п. ст. Казарма 37 км, п. ст. Партизанские сопки, п. 18 ж/д разъезд, п. 21 ж/д разъезд, п. ст. Сельгон	Всего	1,0	1,0	0,998	1,0	99,8%	100%	<b>В работе.</b> Выполнены работы по ремонту воздушной линии электропередач 0,4 кВ в с. Голубичное Литовского сельского поселения
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%		
Краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Консолидированный бюджет района		1,0	1,0	0,998	1,0	99,8%	100%		
Внебюджетные средства		0,0	0,0	0,0	1,0	0%	0%		
1.5	<b>ТБО</b>								
	Объектов нет								
1.6	<b>Теплоснабжение</b>								
1.6.1	Строительство угольной котельной в п. Литовко	Всего	-	-	-	-	-	-	<b>В работе.</b> Сумма финансирования в разбивке по годам будет известна после актуализации схемы теплоснабжения до 01.07.2020 года. Проведение конкурса на заключение концессионного соглашения планируется в III-IV квартале 2020 года.
Федеральный бюджет		-	-	-	-	-	-		
Краевой бюджет		-	-	-	-	-	-		
Консолидированный бюджет района		-	-	-	-	-	-		
Внебюджетные средства		-	-	-	-	-	-		
1.6.2	Реконструкция объектов теплоснабжения пос. Эльбан***	Всего	50,0	50,0	0,0	50,0	0%	100%	<b>В работе.</b> Повторный конкурс на заключение концессионного соглашения признан несостоявшимся. В настоящее время подана инициатива инвестора (ООО "Сфера") на заключение концессионного соглашения. (Объемы финансирования 2021 – 36 млн. руб., 2022 г – 4 млн. руб., 2023 – 14 млн. руб., 2024 г.- 4 млн. руб.)
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%		
Краевой бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%		
Консолидированный бюджет района		0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%		
Внебюджетные средства		50,0	50,0	0,0	50,0	0%	100%		

\*\*\* мероприятие скорректировано с учетом потребности объектов теплоснабжения пос. Эльбан в реконструкции, планируется к утверждению в рамках текущей актуализации схемы теплоснабжения пос. Эльбан

<b>2. Социальная инфраструктура</b>									
<b>2.1 Здравоохранение</b>									
2.1.1	Строительство ФАП с. Джуен	Всего	3,3	3,3	0	3,3	0%	100%	<b>В работе.</b> Строительство ФАП с. Джуен завершено в 2019 г. Выявлены недостатки в работе канализационной системы. На 2020 год запланированы работы по устранению недостатков. Медицинская деятельность будет организована после получения санитарно-эпидемиологического заключения
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Краевой бюджет	3,3	3,3	0	3,3	0%	100%	
		Консолидированный бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
2.1.2	Капитальный ремонт амбулатории с. Вознесенское	Всего	0,5	0,5	0,0	0,5	0%	100%	<b>В работе.</b> ПСД разработано и направлено на государственную экспертизу. Срок получения заключения государственной экспертизы - до 01.06 2020 года. Капитальный ремонт планируется выполнить в 2020-2021 годах.
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Краевой бюджет	0,5	0,5	0,0	0,5	0%	100%	
		Консолидированный бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
2.1.3	Ремонт женской консультации КГБУЗ "Амурская ЦРБ"	Всего	3,5	3,5	3,5	-	100%	-	<b>Выполнено.</b> В соответствии с соглашением о социально экономическом сотрудничестве, заключённом между администрацией района и АО "Полиметалл" на мероприятие запланировано 14,1 млн. руб. В 2019 году на мероприятие израсходовано 10,6 млн. рублей. В 2020 году - 3,5 млн. руб. В феврале 2020 года ремонтные работы завершены
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	0%	-	
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	-	0%	-	
		Консолидированный бюджет района	0,0	0,0	0,0	-	0%	-	
		Внебюджетные средства	3,5	3,5	3,5	-	100%	-	
<b>2.2. Образование</b>									
2.2.1	Обеспечение общеобразовательных учреждений системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями. Устройство источников водоснабжения и обустройства санитарной зоны* МОУ СОШ с.Болонь, МОУ СОШ с.Санболи, МОУ СОШ с.Джуен	Всего	58,7	34,9	23,4	11,5	67%	100%	<b>В работе.</b> В 2019 - 2020 Администрация района приняла участие в конкурсе на софинансирование мероприятия. В 2019 г. привлечено 15,4 млн. рублей краевых средств. Выделены средства на внутренне и внешнее водоснабжение в с. Болонь и с. Санболи. В 2020 привле-
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Краевой бюджет	49,9	25,9	15,4	10,5	59,5%	100%	
		Консолидированный бюджет района	8,8	9,0	8,0	1,0	88,9%	100%	

\* в случае участия Амурского муниципального района в отборе на получение из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края субсидий на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных организаций системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями

		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	чено 10,5 млн. рублей краевых средств на реализацию мероприятия по повышению уровня обеспеченности МБОУ СОШ с. Джуен системами водоснабжения и канализацией, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями. Мероприятие будет реализовано до конца 2020 года
2.2.2	Строительство объекта "Детский сад на 75 мест в пос. Литовко Амурского муниципального района"	Всего	104,97	122,27	3,9	35,1	3,2%	100%	<b>В работе.</b> Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключен 14.06.2019 с проектной организацией ООО "ДПК". Стоимость разработки ПСД - 3,9 млн. рублей. Сметная стоимость объекта составляет 234,1 млн. руб. В перечне КАИП предельно допустимая сметная стоимость строительства данного объекта составляет 126,1 млн. руб. В связи с превышением предельно допустимой стоимости в соответствии с протоколом совещания министерства строительства края от 13.01.2020 проектной организации ООО "ДПК" поручено выполнить корректировку ПСД в целях снижения сметной стоимости объекта. 30.03.2020 года скорректированная ПСД получена. Направлена на государственную экспертизу со сроком предоставления заключения до 15.05.2020 года
		Федеральный бюджет	65,73	65,73	0,0	32,9	0%	100%	
		Краевой бюджет	39,24	56,54	3,9	2,2	3,2%	100%	
		Консолидированный бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2.3.</b>	<b>Культура</b>								
2.3.1	Оснащение детской музыкальной школы г. Амуурска музыкальными инструментами	Всего	-	-	-	-	-	-	<b>Выполнено в 2019.</b> В рамках регионального проекта "Культурная среда" администрацией Амурского муниципального района заключено Соглашение с министерством культуры края "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" от 18.04.2019 № 08603000-1-2019-002 на сумму 5,306 млн. руб. В рамках соглашения с АО "Полиметалл" приобретено музыкальных инструментов на сумму 0,9 млн. рублей
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	

		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
<b>2.4.</b>	<b>Спорт</b>								
2.4.1	Оборудование спортивной площадки в с. Вознесенском	Всего	3,3	4,0	0,0	4,0	0%	100%	<b>В работе.</b> В соответствии с соглашением между администрацией Амурского муниципального района и с министерством физической культуры и спорта края от 17.01.2020 № 0860300-1-219-005 запланирована закупка оборудования на общую сумму 3,992 млн. рублей (КБ – 2,992 млн. рублей, МБ – 1 млн. рублей). Срок исполнения – 31.12.2020; В настоящее время для заключения муниципального контракта проводится аукцион
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	0%	0%	
		Краевой бюджет	3,0	3,0	0,0	3,0	0%	100%	
		Консолидированный бюджет района	0,3	1,0	0,0	1,0	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0	0%	0%	
2.4.2	Обновление материально-технической базы ДЮСШ г. Амуурска	Всего	2,5	30,0	0,0	2,5	0 %	100%	<b>В работе.</b> АО "Полиметалл" осуществляет выбор подрядчика для заключения договора на выполнение работ. Работы по капитальному ремонту запланированы до конца 2020 года. Объем финансирования порядка 30 млн. рублей
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Консолидированный бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Внебюджетные средства	2,5	30,0	0,0	0,0	0 %	100%	
<b>2.5.</b>	<b>Жилье и городская среда</b>								
2.5.1	Реконструкция центральной набережной в г. Амурске	Администрация городского поселения "Город Амурск", администрация района, инвесторы, хозяйствующие субъекты	600,0 (стоимость бюджета уточнена после разработки ПСД)	600,0	0,0	0,0	0,0%	100%	<b>В работе</b> АО "Полиметалл" разработан проект реконструкции набережной. Планируется разработка ПСД. Ведутся поэтапные работы посредством реализации проектов по благоустройству общественных территорий (ФСГС) и проектов гражданских инициатив населения (ППМИ, ТОС, СОНКО)
2.5.2	Благоустройство общественных территорий в гп. Эльбан: - парковая зона на проспекте Победы; - пустырь между 1 и 2 домом 1 микрорайона; - парковая зона МБУК ДК "Восход" - пустырь под зону отдыха "Родничок", возле МБУК ЦСК "Родник")	Всего	6,5	6,5	0,0	6,5	0 %	100%	<b>В работе.</b> Мероприятия реализуются в рамках Постановления Правительства Хабаровского края от 20.01.2020 N 17-пр. Плановый срок реализации IV квартал 2020 года
		Федеральный бюджет	6,0	6,0	0,0	6,0	0%	100%	
		Краевой бюджет	0,2	0,2	0,0	0,2	0%	100%	
		Консолидированный бюджет района	0,3	0,3	0,0	0,3	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0 %	0%	
2.5.3	Благоустройство общественных территорий г. Амуурска: - пешеходная зона от утёса "Западный"	Всего	37,9	37,9	0,0	37,9	0 %	100%	<b>В работе</b> Мероприятия реализуются в рамках Постановления Правительства Хаба-
		Федеральный бюджет	37,4	37,4	0,0	37,4	0%	100%	

	до утёса "Восточный" (территория набережной); - территория, прилегающая к "Городской библиотеке"; - пешеходная дорожка и зона отдыха в рекреационной зоне (территория парка вблизи здания ДК); - территория, прилегающая к отделу ЗАГС; - территория причала	Краевой бюджет	0,2	0,2	0,0	0,2	0%	100%	ровского края от 20.01.2020 N 17-пр. Плановый срок реализации IV квартал 2020 года
		Консолидированный бюджет района	0,3	0,3	0,0	0,3	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
2.5.4	Благоустройство общественных территорий Литовского сельского поселения "Аллея Славы в честь воинов погибших в ВОВ"	Всего	1,52	1,52	0,0	1,52	0%	100%	<b>В работе.</b> Мероприятия реализуются в рамках Постановления Правительства Хабаровского края от 20.01.2020 N 17-пр. Плановый срок реализации IV квартал 2020 года
		Федеральный бюджет	1,5	1,5	0,0	1,5	0%	100%	
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Консолидированный бюджет района	0,02	0,02	0,0	0,02	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
2.5.5	Благоустройство общественных территорий Вознесенского сельского поселения "Площадь территории клуба, ул. Шерога 36"	Всего	1,6	1,6	0,0	1,6	0%	100%	<b>В работе.</b> Мероприятия реализуются в рамках Постановления Правительства Хабаровского края от 20.01.2020 N 17-пр. Плановый срок реализации IV квартал 2020 года
		Федеральный бюджет	1,5	1,5	0,0	1,5	0%	100%	
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Консолидированный бюджет района	0,1	0,1	0,0	0,1	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
2.5.6	Благоустройство общественных территорий Падалинского сельского поселения "Пешеходная зона поселка Известковый по ул. Центральная от д.№ 1 до дома № 10"	Всего	1,52	1,52	0,0	1,50	0%	100%	<b>В работе.</b> <b>В работе.</b> Мероприятия реализуются в рамках Постановления Правительства Хабаровского края от 20.01.2020 N 17-пр. Плановый срок реализации IV квартал 2020 года
		Федеральный бюджет	1,5	1,5	0,0	1,5	0%	100%	
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Консолидированный бюджет района	0,02	0,02	0,0	0,02	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
<b>2.6.</b>	<b>Транспорт</b>								
2.6.1	Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Амурске	Всего	1,8	1,8	0,0	1,8	0%	100%	<b>В работе.</b> В декабре 2019 года проведены торги. Заключен муниципальный контракт от 29.11.2019 № 0122300017019000115/0001 с ООО "Масштаб" на установку 5 остановочных павильонов. Срок выполнения работ до 30.06.2020
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	
		Консолидированный бюджет района	1,8	1,8	0,0	1,8	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%	

**Раздел III. Объекты строительства** – раздел включает предложения муниципального района по объектам, на строительство которых не предусмотрены бюджетные ассигнования.



№ п/п	Наименование объекта	Плано- вый срок реали- зации	Обоснования необходимости реализации	Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату	Изменения на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция моста через реку Семенюр на въезде в село Болонь (замена моста с деревянного на железобетонный)	2021 2025	В соответствии с имеющимся актом обследования от 17.04.2014г.№ 016-2014 мост признан не отвечающим требованиям безопасности.	ПСД отсутствует	<b>В работе.</b> В администрации Амурского муниципального района создана рабочая группа по разработке ПСД на реконструкцию автодороги и строительству автодорожного мостового перехода через реку Сюмниор на автодороге "Болонь – Джун"
2.	Асфальтирование региональной подъездной дороги (14 км.) от трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре до с. Вознесенское	2020 2025	Региональная автодорога Подъезд к с. Вознесенское имеет гравийное покрытие, износ которого составляет более 70%. По данной автодороге завозится уголь для местной котельной, осуществляется движение автобусный маршрут №225, дорогой пользуется около 2 тыс. человек.	ПСД отсутствует	<b>В работе.</b> Хабаровскуавтодор планирует в 2020 г. произвести ремонт дорожной одежды из гравия
3.	Реализация комплекса проектов по реконструкции, строительству системы водоснабжения г. Амурска	2022 2025	Проведение реконструкции системы водоснабжения города со строительством подземного водозабора позволит повысить качество питьевой воды и сократить неэффективные расходы, вкладываемые в ремонт существующей инфраструктуры. Только на ближайшие три года требуется около 500 млн. вложений для обеспечения существующего водоснабжения и водоотведения жителей и организаций города.	ПСД отсутствует	Без изменений
4.	Проведение дноуглубительных работ на протоке Старый Амур, с разработкой русловой и пойменной прорези	2022 2025	Водоснабжение г. Амурска осуществляется из р. Амур. Заиливание русла протоки приводит к ухудшению качества воды и повышенным расходам на очистку воды. Последние дноуглубительные работы русловой и пойменной прорези проводились в 90-х годах. Перед входом в водозаборный ковш необходимо провести дноуглубительные работы по очистке русловой прорези протоки Старый Амур от донных наносов. Так же необходимо провести дноуглубительные работы по очистке пойменной прорези. Река является федеральным объектом.	ПСД отсутствует	Без изменений
5.	Реконструкция водозаборной галереи 1,8 км гп. Эльбан	2020 2023	Повышение качества питьевой воды. Численность гп. Эльбан - 11039 чел.	21.06.2019 заключено концессионное соглашение, утверждается инвестиционная программа	Без изменений
6.	Реконструкция очистных сооружений гп. Эльбан	2022 2023	Улучшение экологии, создание условий для привлечения инвестиций на территорию моногорода (гп. Эльбан). Существующий процесс очистки сточных вод устарел морально и технологически.	Концессионное соглашение находится на стадии заключения, оформляется банковская гарантия	<b>В работе.</b> В настоящее время проводится работа по подготовке конкурсной документации для объявления конкурса на заключение Концессионного соглашения по передаче объектов водоотведения для дальнейшей реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений
7.	Строительство национально-	2023	Оказание качественных услуг в сфере культуры, поддержка раз-	Необходима корректи-	Без изменений

	культурного центра с. Джуен		вития нанайской культуры. Существующий объект культуры (НКЦ) находится в аварийном состоянии. Создаст предпосылки для развития туризма в селе и прилегающей территории государственного заповедника "Бололнский". Численность населения - 410 чел.	ровка имеющейся ПСД	
8.	Многофункциональный культурный центр с. Болонь	2024	Предоставление услуг в сфере культуры. В настоящее время в селе отсутствуют объекты культуры. Численность населения - 695 чел.	Необходима корректировка имеющийся ПСД	Без изменений
9.	Строительство национально-культурного центра с. Омми	2025	Оказание качественных услуг в сфере культуры, поддержка развития нанайской культуры. Существующий объект культуры (НКЦ) находится в непригодном помещении. Создаст предпосылки для развития туризма. Численность населения - 365 чел.	Необходима корректировка имеющийся ПСД	Без изменений
10.	Подключение к централизованному газоснабжению новой газовой котельной в п. Известковый	2019 2020	Подключение к централизованной котельной позволит обеспечить теплоснабжением п. Известковый.	ПСД отсутствует	<b>В работе.</b> По состоянию на 01.04.2020 проектирование участка-отвода на котельную от магистрального газопровода ответственным исполнителем АО "Газпром" не завершено, информация о сроках окончания проектирования не представлена
11.	Строительство ФАП п. Лесной	2020	П. Лесной расположен на железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре между пос. Форель и пос. Литовко, для оказания населению доврачебной первичной медико-санитарной помощи	Необходима корректировка имеющийся ПСД.	Без изменений
12.	Строительство национально-культурного центра с. Ачан	2021	Оказание качественных услуг в сфере культуры, поддержка развития нанайской культуры	ПСД разрабатывается	<b>В работе.</b> Запланировано 2,9 млн рублей за счет средств АО "Полиметелл" на разработку ПСД
13.	Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства городского поселения "Город Амурск"	2019 2025	Капитальный ремонт: - ул. Амурская 0,8 км; - пр. Строителей 0,7 км; - дорога к ДОЛ Орбита 6,0 км	ПСД разрабатывается	<b>В работе.</b> Сметная стоимость работ – 19 млн. рублей, средства местного бюджета -3,8 млн. рублей. Во II квартале 2020 года планируется подача заявка в министерство транспорта и дорожного хозяйства края на финансирование расходных обязательств на сумму 15,2 млн. рублей
14.	Реализация мероприятий по организации элементов обустройства автомобильных дорог г. Амурска (инвентаризация, установка и замена дорожных знаков; обустройство искусственных дорожных неровностей; дорожных ограждений; установка светофоров; нанесение линий дорожной разметки; установка камер видео фиксации и др.)	2019 2025	Для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние в т. ч. по исполнению представлении ОМВ ГИБДД по Амурскому району.	Реализация мероприятия запланирована на 2020 год	<b>В работе.</b> В бюджете г. Амурска на 2020 год на реализацию мероприятия запланировано 0,9 млн. рублей. Распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходных обязательств по реализации мероприятий по обеспечению безопасности

					дорожного движения в 2020 году по состоянию на отчетную дату не проводилось (плановый срок – III квартал 2020 г.)
15.	Развитие улично-дорожной сети Эльбанского городского поселения	2019 2025	Для приведения в нормативное состояние внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования (45 улиц и переулков) п. Эльбан общей протяженностью 42,5 км	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги вдоль домов 25, 26 первого микрорайона на сумму 0,9 млн рублей	Без изменений
16.	Обновление муниципального подвижного состава пассажирского автотранспортного предприятия, оказывающего транспортные услуги населению и предприятиям (инвесторам)	2021 2022	Износ муниципального подвижного состава пассажирского автотранспортного предприятия	В 2019 году приобретено 4 автобуса на сумму 16,0 млн. руб. для межпоселенческих перевозок	Без изменений
17.	Реконструкция спортивного комплекса " Восход" гп. Эльбан	2021 2022	Удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и спорта. Единственный объект в монопоселении. Износ кровли и трибун - 70%.	ПСД отсутствует	Без изменений
18.	Реконструкция пришкольного стадиона МБОУ СОШ в п. Литовко	2020 2021	Предоставление услуг по физической культуре и спорту, создание условий для здорового образа жизни. В поселке отсутствует плоскостное сооружение для занятий физкультурой и спортом.	ПСД имеется, необходимо заключение государственной экспертизы	<b>В работе.</b> Для реализации мероприятий требуется получения положительного заключения государственной экспертизы (запланировано на конец 2020 года)
19.	Приобретение служебного жилья для педагогических кадров в г. Амурске, п. Литовко, п. Известковый, п. Тейсин, с. Болонь	2019 2020	Мероприятие необходимо для привлечения и закрепления в муниципальном районе педагогических кадров	В 2019 г жилье не приобреталось	<b>В работе.</b> В 2020 году запланировано приобретение служебного жилья за счет средств муниципального бюджета на сумму 0,478 млн. рублей (1 квартира в с. Болонь)

#### Раздел IV. Мероприятия организационного характера – раздел включает мероприятия организационного характера, не требующее дополнительного финансирования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1.	Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование атмосферы информационной открытости ОМСУ, как важнейшего условия полноценного взаимодействия власти с гражданским сообществом.	Администрации района и поселений	2019 2025	Увеличение доли населения, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления на 30 % к 2025 году по отношению к уровню 2019 года	<b>В работе.</b> Реализуется муниципальная программа. Проводится информирование населения через соц. сети. Показатель "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления края", рассчитывается раз в год
2.	Ежегодная реализация не менее 1 проекта развития населённых пунктов района основанных на инициативах граждан (ППМИ)	Администрации района и поселений	2019 2025	Привлечение дополнительных ресурсов на решение социально-значимых проблем, особенно в сельских поселениях. Увеличение охвата населения, вовлеченных в решение социаль-	<b>В работе.</b> 16.01.2020 года в министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края направлено 2 проекта от Амурского района: - благоустройство площади в рп. Эльбан (общая стоимость проекта - 2,7 млн. рублей);

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Планный эффект от реализации	Статус реализации
				ных проблем, к 2025 г. на 15 % по сравнению с 2019 годом	- прогулочная аллея 8-я Аvenues (благоустройство пешеходной зоны) г. Амурск (общая стоимость проекта 2,8 млн. рублей). По итогам конкурса проект рп. Эльбан признан победителем, проект г. Амурска не поддержан конкурсной комиссией
3.	Ежегодная реализация не менее 3 проектов территориального общественного самоуправления (ТОС)	Администрации района и поселений	2019 2025	Обеспечение самоорганизации граждан по месту проживания для решения социальных проблем. Увеличение охвата населения деятельностью ТОС на 20% к 2025 году по сравнению с охватом в 2019 году	<b>В работе.</b> По итогам конкурса проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) в 2020 году 16 проектов ТОС Амурского муниципального района признаны победителями. Общая сумма проектов 6,65 млн. руб.
4.	Разработка Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Амурского муниципального района до 2030 года	Администрация Амурского муниципального района (далее – администрация района)	март 2019	Исполнение федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 № 172-ФЗ. Определение целей и задач развития Амурского района на период до 2030 года (согласно установленным полномочиям ОМСУ).	<b>Выполнено.</b> План утвержден постановлением администрации от 15.04.19 № 3321 "Об итогах социально-экономического развития Амурского муниципального района в 2018 году и основных направлениях социально-экономического развития в 2019 году"
5.	Реализация комплексного проекта по развитию монопрофильного муниципального образования – Эльбанского городского поселения	Администрации района и Эльбанского городского поселения, Правительство края	2019 2020	Развитие Эльбанского городского поселения	<b>Выполнено.</b> Принимая во внимание решение президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.12.2018 № 14 о досрочном завершении федеральной приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов Российской Федерации" с 01.01.2019 реализация региональной составляющей – проекта социально-экономического развития "Комплексное развитие моногородов Хабаровского края" завершена. Мероприятия проекта реализуются в рамках государственных программ
6.	Содействие в реализации инвестиционных проектов резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" площадка "Амурск": ООО "АГМК", ООО "АЛК", ООО "РФП Древесные гранулы"	Администрация района, администрация городского поселения "Город Амурск"	2019 2025	Увеличение объема инвестиций, привлеченных на территорию г. Амурска, увеличение количества создания новых рабочих мест	<b>В работе.</b> Оказывается содействие в оформлении разрешительных документов на строительство объектов резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" площадка "Амурск" ООО "АГМК", ООО "РФП Древесные гранулы"
7.	Разработка программы социально-экономического сотрудничества ОМСУ и АО "Полиметалл" на долгосрочной основе в целях развития г. Амурска	Администрация района, администрация городского поселения "Город Амурск", дочерние предприятия ОАО "Полиметалл"	ноябрь 2019	Привлечение внебюджетных средств на реализацию проектов в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, благоустройства г. Амурска	<b>Выполнено.</b> В 2020 году продлено действие соглашения о социально-экономическом сотрудничестве ОМСУ района и АО "Полиметалл" от 31 января 2018 г
8.	Участие в реализации плана мероприятий по развитию агропромышленного кластера Комсомольской агломерации	Администрация Амурского муниципального района, поселений,	2019-2025	Развитие с/х на территории района, привлечение инвестиций в сферу с/х, вовлечение в	<b>В работе.</b>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
		сельхозпроизводителей, индивидуальных предпринимателей		сельскохозяйственный оборот более 10 тыс. га свободных земель	
9.	Создание районного Центра кооперации на территории Эльбанского городского поселения	Администрации района, Эльбанского городского поселения, Правительство края, сельскохозяйственные кооперативы, К(Ф)Х, владельцы ЛПХ, субъекты малого бизнеса	2020-2021	Развитие сельскохозяйственной кооперации, увеличение количества фермеров, владельцев ЛПХ вовлеченных в кооперацию- не менее 50% действующих фермеров, не менее 5% владельцев ЛПХ к 2025 году	<b>В работе.</b> Сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив "Эльбанский" создан 26.03.2018 г.
10.	Ежегодная актуализация инвестиционных паспортов Амурского муниципального района и Эльбанского городского поселения	Администрации района, Эльбанского городского поселения	2019-2025	Создание благоприятных условий для инвесторов, увеличения объема инвестиций	<b>Выполнено.</b> Актуализированные паспорта размещены на официальном интернет портале органов местного самоуправления: <a href="https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Investicionnaya-deyatelnost/Municipalnyj-standart-sodejstviya-investiciyam-i-razvitiyu-predprinimatelstva">https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Investicionnaya-deyatelnost/Municipalnyj-standart-sodejstviya-investiciyam-i-razvitiyu-predprinimatelstva</a>
11.	Разработка инвестиционных паспортов г. Амурска, Вознесенского сельского поселения, Литовского сельского поселения, Санболинского сельского поселения, Падалинского сельского поселения, Болоньского сельского поселения, сёл Ачан, Джуен, Омми	администрация Амурского муниципального поселения района района и поселений Амурского муниципального района	2019-2020	Создание благоприятных условий для инвесторов, увеличения объема инвестиций. Создание не менее 15 инвестиционных площадок для инвесторов	<b>В работе.</b> Проводится сбор информации для формирования инвестиционных паспортов.
12.	Определение юридического статуса пустующих брошенных жилых помещений в многоквартирных домах. и подготовка предложений по восстановлению/реконструкции указанных жилых помещений	администрация Амурского муниципального поселения района района, администрации. Эльбан и г. Амурск, министерство ЖКХ края, минэкономразвития	2019-2025	Введение в эксплуатацию не менее четырех заброшенных многоквартирных жилых домов. Обеспечение жилыми помещениями из муниципального фонда по договору социального найма работников соц. сферы	<b>В работе.</b> Во исполнение поручения Губернатора от 12.02.2019 № 27ПГ-15, данного в ходе рабочей поездки в Амурский муниципальный район и г. Комсомольск-на-Амуре 29-30 января 2019 года по вопросу брошенного жилищного фонда в городских поселениях района, Правительством Хабаровского края распоряжением № 279-пр от 03.04.2019 создана комиссия по вопросам оказания содействия органам местного самоуправления в принятии в муниципальную собственность пустующих брошенных жилых помещений в МКД, расположенных на территории городского поселения "Город Амурск" и Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района, в которую вошли главы городских поселений района и сотрудник администрации района. Постановлением администрации АМР № 92 от 08.02.2019 года создана межведомственная рабочая группа по восстановлению брошенного жилищного фонда в Амурском районе в целях обеспечения исполнения поручения Губернатора. Проведено 4 заседания рабочей группы, в ходе которых комиссия рекомендовала главам городских поселений района определиться с перечнем брошенных домов, которые войдут в программу восстановления брошенного жилищного фонда и разработать проекты муниципальных программ по восстановлению брошенного жилья. Перечень брошенных домов определен: г. Амурск

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
					<p>– 4 МКД, п. Эльбан -3 МКД.  В городском поселении "Город Амурск" в 1 квартале 2020 года 1 многоквартирный дом, признан аварийным и подлежащим сносу, для дальнейшего включения его в программу по восстановлению брошенного жилья.  Далее, необходимо найти пути решения для финансирования работ по реконструкции брошенного жилищного фонда в Амурском муниципальном районе под государственную программу Хабаровского края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае".</p>
13.	Содействие в реализации проектов поддержки социально-ориентированных организаций (СОНКО)	администрация Амурского муниципального района и поселений Амурского муниципального района	Ежегодно, в сроки проведения краевого конкурса по отбору проектов СОНКО	Реализация социально-значимых проектов СОНКО на территории района. Улучшения социального самочувствия граждан района	<p><b>В работе.</b>  Администрацией г. Амурска проведен конкурс по предоставлению муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов. Заключён договор № 55 от 25 марта 2020 г. между администрацией городского поселения "Город Амурск" и Амурским районным Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов на сумму 70 000 рублей.  Реализация мероприятий, предусмотренных социальным проектом запланирована в 2020 г.  Краевой конкурс на предоставление субсидий СОНКО запланирован на май 2020 года</p>