ПАСПОРТ

регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Хабаровском крае

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Хабаровском крае			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю.	Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам		
Руководитель регионального проекта	Дубинин Н.А.	И.о. министра		
Администратор регионального проекта	Вальченко А.С.	Консультант		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Хабаровского края "Международная кооперация и поддержка экспорта в Хабаровском крае"	
		Направление (подпрограмма)	Региональный проект	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	2024	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	РЭС 2.0

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами														
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами															
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	По итогам работы в Хабаровском крае внедрены инструменты регионального экспортного стандарта 2.0 далее - РЭС 2.0), в том числе: в 2025 г. - не менее 13 инструментов РЭС 2.0.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.2	Предоставлены услуги поддержки экспорта автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и	-	Условная единица	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	300,0000	-	Предоставлены услуги поддержки экспорта автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки	Обеспечение реализации федерального проекта (результата

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства														экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства	федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами							
1.1	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Предоставлены услуги поддержки экспорта автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Хабаровский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами												
1.1.	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	-
1.2.	Предоставлены услуги поддержки экспорта автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства	0,00	1 395,00	2 790,00	5 375,00	6 770,00	8 400,00	10 985,00	12 360,00	13 601,00	16 041,00	17 816,00	-
ИТОГО:		0,00	1 395,00	3 150,00	5 735,00	7 130,00	8 760,00	14 345,00	15 720,00	16 961,00	19 401,00	21 176,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами								
1.1	Результат "Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дубинин Н.А.	По итогам работы в Хабаровском крае внедрены инструменты регионального экспортного стандарта 2.0 далее - РЭС 2.0), в том числе: в 2025 г. - не менее 13 инструментов РЭС 2.0.	Нет	Цифровая платформа АО «РЭЦ» («Региональный экспортный стандарт»)
1.1.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025	-	РЭС 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025	-	РЭС 2.0
1.1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025	-	РЭС 2.0
1.1.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025	-	РЭС 2.0

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025	-	РЭС 2.0
1.1.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025	-	РЭС 2.0
1.2	Результат "Предоставлены услуги поддержки экспорта автономной	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Дубинин Н.А.	Предоставлены услуги поддержки экспорта	Нет	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства		й бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.01.2025	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.03.2025	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	13.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.05.2025	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	15.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.07.2025	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации	-	15.10.2025	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 30.09.2025		
1.2.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Филоненко В.В.	Отчет министерства экономического развития Хабаровского края о достижении результата по состоянию на 31.10.2025	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Системные меры

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации	0	0,00	0,00
2.Предоставлены услуги поддержки экспорта автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства	0	0,00	0,00
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	0,00	0,00

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Дубинин Н. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Вальченко А. С.	Консультант	Филоненко В. В.	1
Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дубинин Н. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1
Предоставлены услуги поддержки экспорта автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" субъектам малого и среднего предпринимательства					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дубинин Н. А.	И.о. министра	Демешин Д. В.	1