


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правительства края – министр
экономического развития края

 В.Д. Калашников

" 22 " января 2024 г.

ПРОТОКОЛ

заседания рабочей группы для рассмотрения сложных обращений в соответствии с Порядком приема и обработки обращений участников инвестиционной деятельности Хабаровского края, утвержденным Губернатором Хабаровского края

18 января 2024 г.
11.00 час.

г. Хабаровск,
ул. Муравьева Амурского, д. 19

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Байкин С.А., Купченко И.А., Гутник Е.А., Лазарева И.С., Романов В.В., Селютин А.М.

ПОВЕСТКА:

Реализация ООО "Омега" инвестиционного проекта "Создание современной территории для парка культуры и отдыха "Сказочный городок" в Ленинском округе г. Комсомольск – на – Амуре"

ЗАСЛУШАЛИ: Байкина С.А., Купченко И.А., Гутник Е.А., Романова В.В.

ОТМЕТИЛИ:

В соответствии с заявлением ООО "Омега" о внесении изменений в инвестиционное соглашение от 18.12.2018 №1 по инвестиционному проекту "Создание современной территории для парка культуры и отдыха "Сказочный городок" в Ленинском округе г. Комсомольск-на-Амуре" перенесены сроки реализации проекта с 2023 на 2026 гг., включены новые объекты для размещения на территории парка (Спортивные тренажеры, спортивная площадка, веревочный парк, оборудование МАФ, качели, защитный экран, металлическое ограждение, площадка под мусорные баки), увеличена стоимость проекта с 80 000 тысяч рублей на 120 451,140 тысяч рублей.

Причины внесения изменений:

1. Введенные в 2020 году ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, привели к остановке деятельности парка.
2. Потребность в поиске новых поставщиков аттракционов в связи с санкционным давлением.

РЕШИЛИ:

1. Министерству культуры края (Купченко И.А.) направить в министерство экономического развития края расчет критериев эффективности инвестиционных проектов, предусматривающих строительство объектов социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения по инвестиционному проекту ООО "Омега" "Сказочный городок" в Ленинском округе г. Комсомольск-на-Амуре" в соответствии с пунктом 2.5 методики, утвержденной постановлением Правительства края от 26.09.2016 № 331-пр, а так же на соответствии проекта требованиям подпункта "а" пункта 1 части 1 статьи 1 Закона № 102.

Срок – до 24 января 2024 г.

2. Управлению инвестиционной политики министерства экономического развития края (Байкин С.А.) направить сводное заключение по проекту ООО "Омега" "Сказочный городок" в Ленинском округе г. Комсомольск-на-Амуре " для включения в повестку очередного заседания инвестиционного совета при Правительстве края.

Срок – до 31 января 2024 г.

Начальник управления
инвестиционной политики



С.А. Байкин

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

рабочего совещания по реализации проекта ООО "Омега"

18 января 2024 г.
11:00 – 12:00г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, д. 19,
ауд. 401

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Байкин Сергей
Анатольевича | - начальник управления инвестиционной
политики министерства экономического
развития края |
| 2. Купченко Ирина
Александровна | - заместитель министра культуры края |
| 3. Гутник Елена
Алексеевна | - первый заместитель руководителя
департамента экономического развития
города Комсомольск-на-Амуре (ВКС) |
| 4. Лазарева Ирина
Сергеевна | - руководитель комитета по управлению
имуществом администрации города
Комсомольск-на-Амуре (ВКС) |
| 5. Илюхина Ирина
Дмитриевна | - главный специалист отдела аренды
земельных участков комитета по
управлению имуществом администрации
города Комсомольск-на-Амуре (ВКС) |
| 6. Селютин Алексей
Михайлович | - представитель ООО "Омега" |
| 7. Романов Вячеслав
Владиславович | - представитель ООО "Омега" |
-