

УТВЕРЖДАЮ
первый заместитель Председателя
Правительства края

М.Ю. Авилова

**ПАСПОРТ ("дорожная карта")
Программы/проекта
"Новый инвестиционный цикл"**

1. Основные положения

Наименование флагманского направления	Интересная работа, достойная зарплата.	
Наименование программы / проекта	Новый инвестиционный цикл	
Целевой показатель (показатели)	Хабаровский край вошел в число 20 регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации	
Срок реализации	2022	2026
Руководитель (руководители)	Авилова М.Ю.	первый заместитель Председателя Правительства края
	Гандилян М.М.	вице-губернатор края – руководитель представительства Правительства края при Правительстве Российской Федерации
	Калашников В.Д.	заместитель Председателя Правительства края - министр экономического развития края
	Комков В.В.	директор АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края"

Ответственный исполнитель (исполнители)

министерство экономического развития края,
 первый вице-губернатор края,
 заместитель Председателя Правительства края по
 вопросам строительства,
 заместитель Председателя Правительства края по
 инфраструктуре,
 заместитель Председателя Правительства края по
 природным ресурсам и сельскому хозяйству,
 заместитель Председателя Правительства края по
 социальным вопросам,
 министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
 министерство имущества края,
 министерство образования и науки края,
 министерство промышленности и торговли края,
 министерство строительства края,
 министерство транспорта и дорожного хозяйства,
 министерство цифрового развития и связи края,
 министерство энергетики края,
 комитет государственного заказа Правительства края,
 комитет государственного строительного надзора
 Правительства края,
 комитет по труду и занятости населения Правительства
 края,
 главное управление Губернатора и Правительства края по
 взаимодействию с правоохранительными органами
 управление Губернатора и Правительства края по
 противодействию коррупции
 Центр управления регионом Хабаровского края
 АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития
 инноваций Хабаровского края"
 АНО "Краевое агентство содействия
 предпринимательству"

2. Показатели программы / проекта

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения	Базовое значение (на начало реализации проекта/программы)		Целевое значение показателя				
			значение	дата	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Позиция (группа) Хабаровского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации*	группа субъектов Российской Федерации	17	04.06.2021	16	15	13	12	9

*согласно методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2021/2022

3. План реализации программы / проекта

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки
		начало	окончание		
I. Улучшение позиции Хабаровского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации					
1. Реализация Плана действий по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на 2021-2022 годы (приложение № 1)					
1.1	Аудит направлений и показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг)	10.01.2022	01.04.2022 (по отдельному графику)	министерство экономического развития края	проведены заседания проектной группы Правительства края по управлению инвестиционным климатом края
1.2	Контроль исполнения Плана действий по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на 2021-2022 годы	10.01.2021	05.06.2022 (ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным)	исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	ответственными исполнителями предоставлены отчеты в министерство экономического развития края о выполнении Плана действий по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на 2021-2022 годы в разрезе показателей
1.3	Анализ исполнения Плана действий по улучшению инвестиционного и делового	10.01.2022	15.09.2022 (ежемесячно, до 15 числа	министерство экономического развития края	сводный отчет об исполнении Плана действий по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на 2021-

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки
		начало	окончание		
	климата Хабаровского края на 2021-2022 годы за истекший период времени		месяца, следующего за отчетным)		2022 годы предоставлен первому заместителю Председателя Правительства края
1.4	Информационное сопровождение деятельности Правительства края по улучшению делового и инвестиционного климата	10.01.2022	01.04.2022	министерство экономического развития края	деятельность Правительства края по улучшению делового и инвестиционного климата освещена согласно еженедельного "цветного" плана освещения деятельности
2. План действий по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на плановый год ¹					
2.1.	Рассмотрение итогов участия Хабаровского края в Национальном рейтинге	15.06.2022 ² 15.06.2023 15.06.2024 15.06.2025 15.06.2026	10.08.2022 10.08.2023 10.08.2024 10.08.2025 10.08.2026	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	доклад о результатах участия Хабаровского края в Национальном рейтинге
2.1.1.	Информирование исполнительных органов края о результатах Национального рейтинга	15.06.2022 15.06.2023 15.06.2024 15.06.2025 15.06.2026	20.06.2022 20.06.2023 20.06.2024 20.06.2025 20.06.2026	министерство экономического развития края	в исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга, направлены результаты Национального рейтинга в разрезе факторов/показателей по итогам года

¹по форме согласно приложению № 2²в зависимости от сроков проведения Петербургского международного экономического форума, в ходе которого публикуются результаты Национального рейтинга (2022 год – с 15 по 18 июня, 2023 год – с 14 по 17 июня, 2024 год – с 5 по 8 июня)

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки
		начало	окончание		
2.1.2.	Анализ результатов Национального рейтинга по итогам года в разрезе показателей	21.06.2022 21.06.2023 21.06.2024 21.06.2025 21.06.2026	30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024 30.06.2025 30.06.2026	исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	ответственными исполнителями предоставлены аналитические материалы в министерство экономического развития края о причинах сложившейся динамики изменения показателей по компетенции
2.1.3.	Проведение заседания рабочей группы ("проектного офиса") Правительства края по улучшению инвестиционного и делового климата края по рассмотрению итогов Национального рейтинга	25.06.2022 25.06.2023 25.06.2024 25.06.2025 25.06.2026	10.08.2022 10.08.2023 10.08.2024 10.08.2025 10.08.2026	министерство экономического развития края	доклад об итогах участия Хабаровского края в Национальном рейтинге рассмотрен на заседании рабочей группы ("проектного офиса") Правительства края по улучшению инвестиционного и делового климата края или на заседании Проектной группы Правительства края по управлению инвестиционным климатом края
2.2.	Утверждение Плана действий по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на плановый год (далее – План действий)	25.06.2022 25.06.2023 25.06.2024 25.06.2025 25.06.2026	25.09.2022 25.09.2023 25.09.2024 25.09.2025 25.09.2026	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	План действий сформирован, согласован и представлен на утверждение Губернатору края или заместителю Председателя Правительства края по курируемым направлениям деятельности
2.2.1.	Направление запроса о предоставлении мероприятий в План действий	25.06.2022 25.06.2023 25.06.2024 25.06.2025 25.06.2026	30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024 30.06.2025 30.06.2026	министерство экономического развития края	в исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга, направлен запрос о предоставлении мероприятий в План действий

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки
		начало	окончание		
2.2.2.	Формирование предложений по включению в План действий мероприятий по компетенции	01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024 01.07.2025 01.07.2026	20.07.2022 20.07.2023 20.07.2024 20.07.2025 20.07.2026	исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	в министерство экономического развития края представлены предложения по включению в План действий мероприятий по компетенции
2.2.3.	Формирование проекта Плана действий с учетом предложений исполнительных органов края, ответственных за достижение показателей Национального рейтинга	21.07.2022 21.07.2023 21.07.2024 21.07.2025 21.07.2026	10.08.2022 10.08.2023 10.08.2024 10.08.2025 10.08.2026	министерство экономического развития края	сформирован проект Плана действий
2.2.3.	Доработка, согласование и утверждение Плана действий с учетом итогов рассмотрения результатов участия Хабаровского края в Национальном рейтинге на заседании рабочей группы ("проектного офиса") Правительства края по улучшению инвестиционного и делового климата края или на заседании Проектной группы Правительства края по управлению инвестиционным климатом края	11.08.2022 11.08.2023 11.08.2024 11.08.2025 11.08.2026	25.09.2022 25.09.2023 25.09.2024 25.09.2025 25.09.2026	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	План действий предоставлен на утверждение Губернатору края или заместителю Председателя Правительства края по курируемым направлениям деятельности
2.2.4.	Направление утвержденного Плана действий ответственным исполнителям и иным заинтересованным лицам	после утверждения Губернатором края	в течение трех дней	министерство экономического развития края	План действий разослан на исполнение ответственным исполнительным органам края, направлен для сведения иным заинтересованным лицам, размещен на официальном сайте министерства экономического развития края

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки
		начало	окончание		
2.3.	Контроль выполнения мероприятий Плана действий	01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	ежемесячно 5 число месяца, следующего за отчетным	исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	в министерство экономического развития края предоставлен ежемесячный отчет о выполнении мероприятий Плана действий
2.4.	Анализ хода исполнения Плана действий	01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 01.09.2025	ежемесячно 15 число месяца, следующего за отчетным	министерство экономического развития края	сводный отчет об исполнении Плана действий предоставлен первому заместителю Председателя Правительства края
2.5.	Обеспечение работы отраслевых рабочих групп по улучшению инвестиционного и делового климата края	10.09.2022 10.09.2023 10.09.2024 10.09.2025	не менее 2 заседаний различных отраслевых групп в месяц по отдельному графику	исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	Проведен аудит направлений и показателей Национального рейтинга, утверждены протоколы заседаний отраслевых рабочих групп по улучшению инвестиционного и делового климата края
2.6.	Рассмотрение ключевых вопросов улучшения состояния инвестиционного климата в Хабаровском крае	10.09.2022 10.09.2023 10.09.2024 10.09.2025	по отдельному графику	министерство экономического развития края	проведены заседания проектной группы Правительства края по управлению инвестиционным климатом края, заседания рабочей группы ("проектного офиса") Правительства края по улучшению инвестиционного и делового климата края

II. Региональный инвестиционный стандарт

3. Внедрение регионального инвестиционного стандарта

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки
		начало	окончание		
3.1.	Формирование и утверждение инвестиционной декларации Хабаровского края, размещение документа на Инвестиционном портале Хабаровского края	01.02.2022	30.06.2022	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ"	Инвестиционная декларация Хабаровского края утверждена распоряжением Губернатора края, размещена на Инвестиционном портале Хабаровского края
3.2.	Формирование инвестиционного комитета Хабаровского края	28.01.2022	15.03.2022	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ"	Утверждено распоряжение Правительства края "О создании инвестиционного комитета Хабаровского края" (утверждены положение об инвестиционном комитете и его состав)
3.3.	Трансформация АНО "АПИРИ" в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России (приказ от 30.09.2021 № 591)	01.02.2022	30.06.2022	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Внесены изменения в Устав АНО АПИРИ (функции АНО АПИРИ приведены в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России, приказ от 30.09.2021 № 591). Внесены изменения в краевую нормативную правовую базу по организации работы в Хабаровском крае по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна" (принято постановление Правительства края).
3.4.	Утверждение алгоритмов действий инвестора приказами отраслевых исполнительных органов края (внедрение свода инвестиционных правил на территории Хабаровского края)	02.05.2022	01.08.2022	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ" министерство строительства края министерство энергетики края министерство жилищно-коммунального хозяйства края	Алгоритмы действий инвестора утверждены приказами отраслевых исполнительных органов края, размещены на Инвестиционном портале Хабаровского края

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика мероприятия, контрольной точки
		начало	окончание		
				министерство имущества края министерство транспорта и дорожного хозяйства края	
3.5.	Модернизация интерактивной инвестиционной карты Хабаровского края, включая сервис подбора площадки по параметрам проекта или условий его реализации, в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России (приказ от 30.09.2021 № 591) с учетом лучших практик пилотных регионов по внедрению регионального инвестиционного стандарта	24.01.2022	29.08.2022	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Интерактивная инвестиционная карта Хабаровского края модернизирована, дополнена слоями, внесена информация, регламент ведения инвестиционной карты утвержден АНО "АПИРИ"
3.6.	Мониторинг и подтверждение внедрения регионального инвестиционного стандарта	02.09.2022	30.11.2022	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ" региональная инвестиционная группа	Внедрение регионального инвестиционного стандарта на территории Хабаровского края подтверждено (протокол заседания Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт"))
3.7.	Подготовка распоряжения Губернатора Хабаровского края "Об организации работы автономной некоммерческой организации "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" как оператора инвестиционной деятельности в Хабаровском крае"	01.02.2022	30.12.2022	министерство экономического развития края	Принят нормативный правовой акт

4. Реализация регионального инвестиционного стандарта					
4.1.	Доработка положений Инвестиционной декларации Хабаровского края в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России (приказ от 15.12.2022 № 708) и с учетом лучших практик субъектов Российской Федерации	11.01.2023 11.11.2023	15.03.2023 01.03.2024	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ"	Инвестиционная декларация Хабаровского края в новой редакции размещена на Инвестиционном портале Хабаровского края
4.1.1.	Внесение изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23.05.2022 № 255-р "Об утверждении инвестиционной декларации Хабаровского края"	11.01.2023 11.11.2023	15.03.2023 01.03.2024	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ"	Инвестиционная декларация Хабаровского края в новой редакции утверждена распоряжением Губернатора Хабаровского края
4.1.2.	Размещение Инвестиционной декларации Хабаровского края в новой редакции и ее визуального образа на Инвестиционном портале Хабаровского края	16.03.2023 01.03.2024	17.04.2023 11.03.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Инвестиционная декларация и ее визуальный образ размещены на Инвестиционном портале Хабаровского края
4.2.	Проведение заседаний инвестиционного комитета Хабаровского края (подготовка и проведение заседаний)	по обращению, но не реже 1 раза в 2 месяца		министерство экономического развития края АНО "АПИРИ"	Заседания инвестиционного комитета Хабаровского края проведены, по итогам каждого заседания утвержден протокол (план мероприятий)
4.3.	Трансформация АНО АПИРИ				
4.3.1.	Размещение на Инвестиционном портале Хабаровского края инвестиционных паспортов к инвестиционным площадкам	10.01.2023 09.01.2024	30.05.2023 31.12.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Инвестиционные паспорта к инвестиционным площадкам размещены на инвестиционном портале края
4.3.2.	Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	10.01.2023 09.01.2024	31.12.2023 31.12.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Принято на сопровождение в 2023 году 9 инвестиционных проектов, в 2024 году 5 инвестиционных проектов

4.3.3	Разработка и размещение на Инвестиционном портале Хабаровского края инвестиционных ниш	09.01.2024	31.12.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Размещено на Инвестиционном портале Хабаровского края 4 инвестиционных ниши
4.3.4	Перевод информации об инвестиционных нишах на китайский язык	09.01.2024	31.12.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Переведена на китайский язык и размещена на Инвестиционном портале Хабаровского края информация о 4 инвестиционных нишах
4.4.	Совершенствование алгоритмов действий инвестора (свода инвестиционных правил): - получение разрешения на строительство; - подключение к объектам газоснабжения; - получение земельных участков в аренду (с торгами и без торгов); - подключение к электричеству (до 150 кВт, более 150 кВт); - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам; - подключение к объектам водоснабжения и водоотведения; - подключение к сетям теплоснабжения; - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект	10.01.2023	17.04.2023	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ" АНО "РЦК" министерство строительства края министерство энергетики края министерство жилищно- коммунального хозяйства края министерство имущества края министерство транспорта и дорожного хозяйства края	Созданы рабочие группы, разработаны текущие и целевые карты процесса по алгоритмам действий инвестора, подготовлены предложения по внесению изменений в действующее законодательство

4.5.	Модернизация Инвестиционной карты Хабаровского края	11.01.2023	29.12.2023	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Инвестиционная карта Хабаровского края дополнена новыми слоями ("Тарифы", "Зоны покрытия услугами сотовой связи") и содержит актуальную информацию об инвестиционных площадках (в том числе о кадастровой стоимости земельных участков, наличии/отсутствии ограничений на их использование)
4.6.	Наполнение Инвестиционной карты Российской Федерации инвестиционными площадками Хабаровского края	09.01.2024	31.12.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	На Инвестиционной карте Российской Федерации размещено 12 инвестиционных площадок Хабаровского края
4.6.1	Популяризация Инвестиционной карты Российской Федерации	09.01.2024	31.12.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Размещение данных на информационных ресурсах Правительства Хабаровского края, АНО "АПИРИ", исполнительных органов края и официальных сайтах институтов развития
4.6.2	Проведение презентации Инвестиционной карты Российской Федерации для представителей деловых сообществ края	09.01.2024	15.05.2024	АНО "АПИРИ" министерство экономического развития края	Презентация Инвестиционной карты Российской Федерации проведена для представителей деловых сообществ края
4.7	Реализация механизма обратной связи с инвестором и предпринимателем "Центр управления регионом – Бизнес"	09.01.2024	31.12.2024	министерство экономического развития края Центр управления регионом Хабаровского края АНО "АПИРИ" АНО "КАСП" исполнительные органы края органы местного самоуправления	Утвержден нормативный правовой акт, устанавливающий порядок реализации механизма обратной связи с инвестором и предпринимателем "Центр управления регионом – Бизнес". Проведены обучающие мероприятия по работе в системе "Центр управления регионом – Бизнес" для органов местного самоуправления муниципальных образований края. Отработка обращений, поступивших от инвесторов и предпринимателей через систему "Центр управления регионом – Бизнес"

4.7.1	Разработка нормативного правового акта, устанавливающего порядок работы механизма обратной связи с инвестором и предпринимателем "Центр управления регионом – Бизнес" в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России, утвержденными Заместителем министра экономического развития Российской Федерации Керефовым М.А. 15.03.2023	09.01.2024	03.08.2024	министерство экономического развития края	Утвержден нормативный правовой акт, устанавливающий порядок реализации механизма обратной связи с инвестором и предпринимателем "Центр управления регионом – Бизнес"
4.7.2	Организация обучения специалистов органов местного самоуправления Хабаровского края и исполнительных органов края работе в системе "Центр управления регионом – Бизнес"	09.01.2024	15.07.2024	министерство экономического развития края органы местного самоуправления исполнительные органы края Центр управления регионом Хабаровского края	Проведены обучающие семинары для специалистов органов местного самоуправления Хабаровского края по работе в системе "Центр управления регионом – Бизнес"
4.7.3	Внесение и отработка обращений инвесторов и предпринимателей через систему "Центр управления регионом – Бизнес"	09.01.2024	31.12.2024	министерство экономического развития края Центр управления регионом Хабаровского края АНО "АПИРИ" АНО "КАСП" исполнительные органы края органы местного самоуправления	Внесение и отработка обращений, поступивших от инвесторов и предпринимателей через систему "Центр управления регионом – Бизнес"

4.7.4	Разработка тепловой карты поступивших обращений в системе "Центр управления регионом – Бизнес"	09.01.2024	01.06.2024	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ"	В системе "Центр управления регионом – Бизнес" реализован сервис по формированию тепловой карты
4.8.	Мониторинг и подтверждение внедрения регионального инвестиционного стандарта	III квартал 2023 III квартал 2024	IV квартал 2023 IV квартал 2024	министерство экономического развития края АНО "АПИРИ" региональная инвестиционная группа	Внедрение Регионального инвестиционного стандарта на территории Хабаровского края подтверждено (протокол заседания Федеральной группы по подтверждению внедрения системы поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт"))

III. Информационная поддержка исполнения Плана действий по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на плановый год

5. План освещения деятельности Правительства края по улучшению делового и инвестиционного климата³

5.1.	Формирование, утверждение и реализация Плана освещения деятельности Правительства края по улучшению делового и инвестиционного климата (далее – План освещения)	25.08.2022 25.08.2023 25.08.2024 25.08.2025	30.04.2023 30.04.2024 30.04.2025 30.04.2026	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	обеспечено информирование предпринимателей края о деятельности Правительства края по улучшению делового и инвестиционного климата согласно Плана освещения
5.1.1.	Формирование предложений по включению в План освещения мероприятий по компетенции	25.08.2022 25.08.2023 25.08.2024 25.08.2025 25.08.2026	15.09.2022 15.09.2023 15.09.2024 15.09.2025 15.09.2026	исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	в министерство экономического развития края представлены предложения по включению в План освещения мероприятий по компетенции

³по форме согласно приложению № 3

5.1.2.	Формирование и утверждение Плана освещения	06.09.2022 06.09.2023 06.09.2024 06.09.2025 06.09.2026	15.10.2022 15.10.2023 15.10.2024 15.10.2025 15.10.2026	министерство экономического развития края	План освещения предоставлен на утверждение Губернатору края
5.1.3	Мониторинг выполнения мероприятий Плана по освещению, анализ результатов освещения факторов Национального рейтинга и охвата целевой аудитории по итогам прошедшего периода, корректировка мероприятий (при необходимости)	15.10.2022 15.10.2023 15.10.2024 15.10.2025	раз в 2 недели 15.05.2023 15.05.2024 15.05.2025 15.05.2026	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	доклад об освещении факторов Национального рейтинга и охвате целевой аудитории представлен в ходе заседания рабочей группы по вопросу информирования бизнеса о проводимой Правительством края работе по улучшению делового и инвестиционного климата в крае
5.2.	Формирование базы респондентов Национального рейтинга	01.11.2022 01.11.2023 01.11.2024 01.11.2025	31.01.2023 31.01.2024 31.01.2025 31.01.2026	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	сформированная база респондентов Национального рейтинга передана в АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее также – АНО АСИ) для проведения опросов

5.2.1	Составление базы респондентов Национального рейтинга за истекший период времени исходя из требований АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"	01.11.2022	15.12.2022	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	сформированная база респондентов Национального рейтинга за январь-октябрь текущего года передана в АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" для организации проведения опросов (в соответствии с запросом АНО АСИ)
		01.11.2023	15.12.2023		
		01.11.2024	15.12.2024		
		01.11.2025	15.12.2025		
5.2.2	Актуализация базы респондентов Национального рейтинга за прошедший год исходя из требований АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов"	15.01.2023	31.03.2023	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	сформированная база респондентов Национального рейтинга за прошедший год в АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" для организации проведения опросов (в соответствии с запросом АНО АСИ)
		15.01.2024	31.03.2024		
		15.01.2025	31.03.2025		
		15.01.2026	31.03.2026		
5.3.3	Обсуждение с респондентами Национального рейтинга вопросов динамики изменения показателей, информирование респондентов о деятельности Правительства края по улучшению делового и инвестиционного климата	01.02.2023	31.03.2023	министерство экономического развития края, исполнительные органы края, ответственные за достижение показателей Национального рейтинга (по компетенции)	проведены "мягкие встречи" с респондентами Национального рейтинга
		01.02.2024	31.03.2024		
		01.02.2025	31.03.2025		
		01.02.2026	31.03.2026		

4. Сведения об источниках финансирования реализации мероприятий проекта / программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимость финансовых затрат	Плановый объем финансирования по годам					Связь с мероприятиями государственных программ, национальных, региональных проектов
			2022	2023	2024	2025*	2026*	
II. Новый инвестиционный цикл								
3. Внедрение регионального инвестиционного стандарта								
4. Реализация регионального инвестиционного стандарта								
1.1	Предоставление субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края"	да	46605,22	33705,20	28199,20	28199,20	28199,20	Государственная программа Хабаровского края "Стимулирование инвестиционной деятельности в Хабаровском крае"
	финансирование из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	финансирование из краевого бюджета		42605,22	33705,20	28199,20	28199,20	28199,20	
1.2	Предоставление субсидии на создание условий для привлечения частных инвестиций в развитие общественных пространств и территорий автономной некоммерческой организации "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края"	да	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Государственная программа Хабаровского края "Стимулирование инвестиционной деятельности в Хабаровском крае"
	финансирование из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	финансирование из краевого бюджета		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Предоставление субсидий автономной некоммерческой	да	40519,57	40281,05	46111,05	46111,05	46111,05	Государственная программа Хабаровского края "Инновационное и

№ п/п	Наименование мероприятия	Необходимость финансовых затрат	Плановый объем финансирования по годам					Связь с мероприятиями государственных программ, национальных, региональных проектов
			2022	2023	2024	2025*	2026*	
	организации "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края"							технологическое развитие экономики Хабаровского края"
	финансирование из федерального бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	финансирование из краевого бюджета		40519,57	40281,05	46111,05	46111,05	46111,05	

*прогнозные значения на уровне 2024 года

Заместитель Председателя Правительства края –
министр экономического развития края



В.Д. Калашников

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(ФИО)

" ____ " _____ 202__ г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по улучшению инвестиционного и делового климата Хабаровского края на _____ годы

Координацию работы по реализации мероприятий Плана действий осуществляет первый заместитель Председателя Правительства края.

№ п/п	Фактор	Показатель	Текущее значение по итогам Национального рейтинга 202__	Целевое значение по итогам Национального рейтинга 202__	Ответственный
1.					

№ п/п	Мероприятие	Целевой показатель	Срок	Значение	Ответственный
1.1.					
1.2.					

1.3.					

№ п/п	Фактор	Показатель	Текущее значение по итогам Национального рейтинга 202_	Целевое значение по итогам Национального рейтинга 202	Ответственный
2.					

№ п/п	Мероприятие	Целевой показатель	Срок	Значение	Ответственный
2.1.					
2.2.					
2.3.					

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства края –
министерство экономического развития края

Первый заместитель Председателя Правительства края



В.Д. Калашников



М.Ю. Авилова