

ОТЧЕТ
о выполнении комплексного плана социально-экономического развития
Советско-Гаванского муниципального района края по состоянию на 01.07.2021

Раздел I. Участие в реализации национальных проектов – раздел включает мероприятия, реализуемые на территории муниципального района, предусмотренные утвержденными региональными проектами, входящими в состав национальных и федеральных проектов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"								
1.1.	Улучшение условий ведения бизнеса: Информирование граждан и индивидуальных предпринимателей о возможностях и преимуществах применения патентной системы налогообложения и налогового режима для самозанятых: - не менее 7 публикаций ежеквартально (на сайте Администрации муниципального района, сайтах Администраций поселений муниципального района,	Администрация Советско-Гаванского муниципального района, Администрация городского поселения "Город Советская Гавань", Восточный территориальный фонд поддержки предприни-	- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), применяющих патентную систему налогообложения, ед. на 1 тыс. чел. - количество самозанятых граждан в муниципальном районе, зафиксиро-	0,52	6,1	9,1	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе По данным межрайонной инспекции ФНС № 5 по Хабаровскому краю 341 налогоплательщик применяют патентную систему налогообложения Информационные буклеты (в электронном виде и на информационных стендах) предоставлены в запланированном объеме; актуальная информация размещается на официальных сайтах ОМСУ
				-	275	367	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен С 01.07.2020 на территории края введен специальный

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на, на интернет портале "Районный вестник" и др.); - не менее 3 статей ежеквартально в газете "Советская звезда"; - не менее 1 сюжета ежеквартально на TV "Районный вестник"); - распространение не менее 50 информационных буклетов ежеквартально; - не менее 1 заседания Совета по предпринимательству при Главе муниципального района, ежеквартально	материнства	вавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.				пил	пил	налоговый режим "Налог на профессиональный доход" для самозанятых граждан введен (Закон Хабаровского края от 27.05.2020 № 65)
1.2.	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам: Субсидирование части понесенных затрат субъектов МСП, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности в Советско-Гаванском муниципальном районе: ежегодное участие в краевом конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию меро-	Администрация Советско-Гаванского муниципального района, Администрация городского поселения "Город Советская Гавань"	- объем финансовой поддержки, оказанной СМСП района за счет средств муниципального бюджета, млн. руб.	4,5	0	0,498	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Администрацией г. Советская Гавань в июне 2021 года реализованы мероприятия муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Советская Гавань на 2019 – 2023 годы" по оказанию финансовой поддержки на общую сумму 0,498 млн. руб. Оказание финансовой поддержки в рамках муниципальной программы "Содействие малому и средне-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	приятый муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Администрацией Советско-Гаванского муниципального района и Администрацией города Советская Гавань		- объем финансовой поддержки, оказанной СМСП района за счет средств регионального бюджета, млн. руб.	-	0	1,002	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	му предпринимательству в Советско-Гаванском муниципальном районе" запланировано на III квартал 2021 г. (общая сумма – 3,31 млн. руб.) В работе В соответствии с распоряжением Правительства ХК от 06.04.2021 № 242-рп предоставлена краевая субсидия на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы по поддержке МСП: - г. Советская Гавань – 1122,7 тыс. руб.; - Советско-Гаванский муниципальный район – 1422,84 тыс. руб. Администрацией г. Советская Гавань в июне 2021 года реализованы мероприятия муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Советская Гавань на 2019 – 2023 годы" по оказанию финансовой поддержки на общую сумму 1,002 тыс. руб.
1.2.1	Обеспечение работы и содействие развитию объекта инфраструктуры поддержки	Администрация Советско-Гаванского	- количество выданных микрозаймов СМСП муниципального	24	4	11	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. выдано 11 микрозаймов на сум-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ки МСП на территории Советско-Гаванского муниципального района – Восточного территориальный фонд поддержки предпринимательства	муниципального района, Восточный территориальный фонд поддержки предпринимательства	района, единиц				пил	пил	му 18,42 млн. руб.
1.2.2	Информирование субъектов МСП о "линейке" льготных микрозаймов, предоставляемых Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, Гарантийный фонд края, Корпорацией МСП, МСП Банком и т.д.: - рассмотрение вопроса о доступности финансовых ресурсов для МСП в рамках заседания Совета по предпринимательству при Главе муниципального района								В работе 19.03.2021 на расширенном заседании Совета по предпринимательству при главе Советско-Гаванского муниципального района рассмотрен вопрос "Об изменениях в программах льготного микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. Новый продукт для самозанятых"
1.2.3	Оказание информационно-консультационной поддержки СМСП по актуальным вопросам участия в муниципальных закупках (Федеральный закон 44-ФЗ)	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля муниципальных контрактов, заключенных с субъектами МСП, в годовом объеме закупок ОМСУ района, в %	39	32,44	65,34	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. в целом по району подготовлено и проведено 47 конкурентных процедур для субъектов малого предпринимательства, заключено 268 контрактов на общую сумму 39,7 млн. руб., что составляет 65,34 % от совокупного годового

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									объема закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.3	Популяризация предпринимательства: Организация участия предпринимательских структур муниципального района (производителей товаров и услуг) в выставочно-ярмарочных мероприятиях района	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- количество занятых в сфере МСП в муниципальном районе, тыс. человек	7,4	7,2	7,2	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Мероприятие "Славянский базар" запланировано на сентябрь 2021 г.
1.3.1	Размещение информации в СМИ об успешной деятельности СМСП муниципального района: - не менее 3 публикаций ежеквартально (на сайте Администрации муниципального района, сайтах Администраций поселений муниципального района, на интернет портале "Районный вестник" и др.); - не менее 3 статей ежеквартально в газете "Советская звезда"								
1.3.2	Награждение грамотами и благодарностями лучших предпринимателей по	Администрация Советско-Гаванского	- награждение субъектов предприниматель-	15	0	28	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено В честь Дня российского предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	итогам отчетного периода в День Российского предпринимательства	муниципального района	ства, в ед.				пил	пил	26.05.2021 г. по итогам работы и внесенный вклад в развитие территории за 2020 год награждены 28 предпринимателей района
1.3.3	Проведение районного конкурса рисунков среди детей школьного возраста на тему "Моя бизнес идея":	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- награждение детей, ежегодно в чел.;	6	0	9	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено В мае проведен районный конкурс детского рисунка "Моя бизнес идея!" среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений всех типов и видов района, приуроченный к Дню российского предпринимательства. В конкурсе участвовало 26 детей, 9 из которых награждены грамотами
			- количество публикаций о проведенном мероприятии и результатах конкурса на сайте администрации муниципального района, на интернет портале "Районный вестник", в газете "Советская звезда", ежегодно в ед.	3	0	3	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено 3 публикации размещены на официальных источниках администрации Советско-Гаванского района: https://sov.gavadm.khabkrai.ru/events/Novosti/7194 https://www.instagram.com/p/CPVhG8_HPLT/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/p/CNb1xj8HuV7/?utm_medium=copy_link
1.3.4	Участие предпринимателей района в краевом конкурсе: - "Предприниматель года";	Администрация Советско-Гаванского муниципального	- количество участников от Советско-Гаванского муниципального	3	0	3	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено К участию в конкурсе "Предприниматель года" допущены 2 предпринимателя (ООО "Полимер Упа

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- на лучшую организацию работы в области охраны труда.	пального района	района						Сервис", ООО "Восточная торговая компания"). В соответствии с распоряжением Правительства края от 21.05.2021 № 415-рп в номинации по видам экономической деятельности среди организаций, занятых в сфере лесоводства и лесозаготовок победителем признан генеральный директор ООО "Восточная торговая компания" (В.А. Ганченко). По итогам краевого конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда среди МСП победителем признано СП "Северные электрические сети" филиала "ХЭС" АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
1.4	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации: - предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям Советско-Гаванского муниципального района (кроме личных подсобных хозяйств) на приобретение основных средств и материальных ресурсов;	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- количество вовлеченных СМСП муниципального района, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства	11	4	4	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе По данным ФНС на 01.07.2021 4 СМСП осуществляют деятельность в сфере сельского хозяйства

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- проведение информационных встреч с руководителями предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства по развитию сельской кооперации (не реже 1 раза в полугодие)								
2.	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"								
2.1.	Развитие транспортной сети: Проведение мероприятий по обеспечению безопасного дорожного движения на территории Советско-Гаванского муниципального района: - установка камер видеонаблюдения на территории г. Советская Гавань (29 в 2019 году)	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- смертность в результате ДТП, чел. на 10 тыс. человек	0,52	0,26	0,26	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. 1 человек погиб в результате ДТП
2.1.1	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Советско-Гаванского муниципального района	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля автомобильных дорог муниципального района, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, %	62,7	3,14	3,14	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе По состоянию на 01.07.2021 протяженность автомобильных дорог муниципального района составляет 4,78 км, из них 0,15 км соответствуют нормативным требованиям
3.	Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"								

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Обеспечение занятости населения:	Администрация Советско-Гаванского муниципального района КГКУ ЦЗН г. Советская Гавань	- уровень регистрируемой безработицы в муниципальном районе (на конец года), %	1,3	2,1	1,5	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Численность безработных граждан на 01.07.2021 – 399 чел.
3.1.1	Проведение мероприятий по легализации трудовых отношений: - посещение предприятий района; - информирование через СМИ о последствиях нарушения трудового законодательства, не реже 2 раз в год; - приглашение предпринимателей на заседания межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате и снижению напряженности на рынке труда, ежемесячно	Администрация Советско-Гаванского муниципального района КГКУ ЦЗН г. Советская Гавань	- количество "легализованных" работников, с которыми заключены трудовые договоры, чел.	-	104	277	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен С начала года 277 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, снято с учета в связи с трудоустройством, в том числе во II квартале 2021 г. – 173
3.1.2	Содействие занятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке	КГКУ ЦЗН г. Советская Гавань	- количество безработных граждан, открывших собственное дело и получивших	-	0	3	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен В I полугодии 2021 г. проведены 14 консультаций с потенциальными предпри-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	безработными, единовременной финансовой помощи		единовременную финансовую помощь						нимателями, заключено 3 договора о предоставлении гражданам единовременной финансовой помощи, за счет средств краевого бюджета, в размере 168 тыс. руб. каждому, на открытие собственного дела
3.1.3	Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан	КГКУ ЦЗН г. Советская Гавань	- количество безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование	-	0	14	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен В I полугодии 2021 г. 14 граждан трудоспособного возраста завершили обучение
3.2	Выплата установленного уровня оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки	Администрация Советского муниципального района	- исполнение требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по оплате труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, %	100	93,0	106,96	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Выплаты заработной платы в I полугодии 2021 г. произведены за фактически отработанное время
			- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, тыс. рублей: - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	47,4	59,68	69,13	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено Выплаты заработной платы в I полугодии 2021 г. произведены за фактически отработанное время

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ждений						
4.	Национальный проект "Жилье и городская среда"								
4.1	Улучшение жилищных условий. Ввод нового жилья	Администрация Советско-Гаванского муниципального района Администрация городского поселения "Город Советская Гавань"	- объем введенного жилья в муниципальном районе, тыс. кв. м.	4,7	7,3	8,4	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено В полугодии 2021 г. введены в эксплуатацию многоквартирный дом (7,296 тыс. кв. м) и индивидуальные жилые дома (1,1 тыс. кв. м)
4.1.1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в ходе реализации Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28.03.2019 № 118-пр: А) строительства новых домов: 2022 – 2023 гг. г. Со-	Администрация Советско-Гаванского муниципального района Администрация городского поселения "Город Советская Гавань"	- удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда муниципального района, в %	3,38	4,62	4,62	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год не запланированы
- расселяемая площадь, кв. м			0	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил		
- количество переселяемых жителей, человек			0	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>ветская Гавань, расселяемая площадь – 4011,7 кв. м.; количество переселяемых жителей – 224 человека;</p> <p>2023 - 2024 гг. рп Майский, расселяемая площадь – 4515 кв. м., количество переселяемых жителей – 227 человек.</p> <p>Б) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками:</p> <p>2019 – 2020 гг. г. Советская Гавань, расселяемая площадь – 565,40 чел., количество переселяемых жителей – 42 человек;</p> <p>2023 – 2024 гг. сп. Гатка, расселяемая площадь – 472,70 кв. м., количество переселяемых жителей – 25 человек.</p>								
4.1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	Администрация Советско-Гаванского муниципального района Администрация го-	- количество семей муниципального района, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-	60	38	38	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. 38 семьям предоставлена социальная выплата на общую сумму 33,3 млн. руб. Жилые помещения приобретены 19 семьями на сумму 14,7 млн. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		родского поселения "Город Советская Гавань"	ного жилищного строительства, ед.						
4.1.3	Обеспечение надежности газоснабжения потребителей Советско-Гаванского муниципального района	Комитет Правительства края по развитию топливно-энергетическому комплексу	- уровень газификации потребителей природным газом, в %	0	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен Население пользуется сжиженным газом
5.	Национальный проект "Экология"								
5.1.	Повышение качества питьевой воды: Проведение оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения (разводящие сети) и водоподготовки (скважины, насосные подстанции) на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	Администрации городских и сельского поселений муниципального района Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля населения муниципального района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	97,8	97,8	97,8	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
5.2.	Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок: Проведение мероприятий по выявлению мест размещения несанкциониро-	Администрации городских и сельского поселений муниципального района	- количество несанкционированных свалок в муниципальном районе, ед.	3	0	1	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. ликвидирована несанкционированная свалка г. Советская Гавань ул. Садовая (вывезено 10 040 тонн мусора)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ванных и бесхозных свалок на территории Советско-Гаванского муниципального района, мониторинг выявленных ранее мест несанкционированного размещения отходов с целью исключения повторного образования свалок	Администрация Советско-Гаванского муниципального района							
5.2.1	Проведение разъяснительной работы с населением и руководителями предприятий муниципального района по вопросу необходимости заключения договоров на размещение ТКО в установленные места	Администрация городских и сельского поселений муниципального района	- заключено договоров на размещение ТКО в установленные места с юридическими и физическими лицами, ед.	80	140	140	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
6.	Национальный проект "Здравоохранение"								
6.1	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи: - строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену в сельском поселении Гатка (2025 год); - строительство стационарного комплекса на 171 койку с отделением скорой ме-	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- число граждан, прошедших профилактические осмотры в муниципальном районе, чел.	13807	537	1078	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе
	- число несовершеннолетних детей, прошедших профилактические осмотры, чел.		6900	1083	1238	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил		

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дицинской помощи в г. Советская Гавань								
6.2	Борьба с онкологическими заболеваниями: проведение профилактических мероприятий среди населения Советско-Гаванского муниципального района, в том числе флюорографическое обследование	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных, количество случаев на 100 тыс. населения	189,9	53,3	122,6	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Число умерших от новообразований, в том числе злокачественных в I полугодии 2021 г. составило 46 чел.
6.3	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями: Приобретение для нужд КГБУЗ "Советско-Гаванская районная больница" медицинского оборудования: 2018: УЗИ аппарат, концентратор кислорода, рефрактометр 2019: аппарат ИВЛ, инсуффлятор, насос для энтерального питания; 2020: аппарат ИВЛ, фетальный монитор, дефибриллятор;	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- смертность населения от заболеваний системы кровообращения, количество случаев, на 100 тыс. населения	554,7	179,6	210,6	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Число умерших от заболеваний системы кровообращения в I полугодии 2021 г. составило 79 чел.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2021 – коагулометр, рефрактометр; 2025 – фетальный монитор, электрокардиограф.								
6.4	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Советско-Гаванского муниципального района квалифицированными кадрами: предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда для проживания медицинских кадров по договорам социального найма (ежегодно по 1 квартале)	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- численность врачей, чел.	97	92	92	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе На постоянной основе осуществляется работа по укомплектованию штата медицинских учреждений района квалифицированными кадрами
			- численность средних медицинских работников, чел.	265	256	256	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе На постоянной основе осуществляется работа по укомплектованию штата медицинских учреждений района квалифицированными кадрами
			- предоставление жилых помещений из муниципального жилого фонда для проживания медицинских кадров по договорам социального найма	3	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I квартале 2021 г. новое жилье не приобреталось, предоставляется высвобождающееся жилье
7.	Национальный проект "Образование"								
7.1	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МР, %	83	77,67	77,67	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе Сокращение показателя произошло в связи с сокращением дополнительных часов на реализацию рабочих программ внеурочной

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		района							деятельности
7.2	Улучшение качества школьного образования	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального района, в %	100	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
7.2.1	Оборудование объектов образовательных учреждений 2 категории опасности инженерно-техническими средствами и системами охраны*: - 2020 год – система контроля доступа МБОУ СШ № 1, 3 - 2021 год - система контроля доступа МБОУ СШ № 5, 6 - на период до 2025 года - система контроля доступа МБОУ СШ №16, МБОУ ОШ № 2, 8	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля муниципальных образовательных организаций района, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, %	22	16,7	16,7	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. завершено оснащение элементами систем безопасности в МБОУ СШ № 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.2	Оборудование объектов образования элементами доступной среды*: - оборудование пандусами МБДОУ детский сад № 9, МБОУ СШ № 5, 6, 15, МБОУСОШ № 12, 14	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций района %;	70	50	50	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В 2021 году муниципальной программой "Доступная среда" не предусмотрены средства на реализацию мероприятий
			- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций района %;	38	41,6	41,6	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В 2021 году муниципальной программой "Доступная среда" не предусмотрены средства на реализацию мероприятий
7.2.3	Проведение текущего ремонта зданий учреждений образования муниципального за счет средств местного бюджета До 2025 года асфальтирование террито-	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют	-	-	-	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен В I полугодии 2021 г. заключены договоры на проведение ремонтных работ в 15 образовательных учреждениях на сумму 15 млн. руб., из них в полном объ-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рий учреждений образования		капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организациях, в %;						еме завершены работы в МБ ДОУ № 9, 14, 39
7.2.4	Лицензирование медицинских кабинетов в образовательных учреждениях муниципального района: 2020 год: 1 кабинет (МБДОУ №3) 2021 год: 1 кабинет (МБОУ СШ № 1) 2022 год: 1 кабинет (МБОУ СШ № 3) 2023 год: 1 кабинет (МБОУ СШ № 5) 2024 год: 1 кабинет (МБОУ СШ №6) 2025 год: 1 кабинет (МБОУ СШ № 16)	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля полученных лицензий на медицинскую деятельность от общего числа медицинских кабинетов образовательных учреждений, %	14,29	4,76	4,76	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. проведено обследование медицинских кабинетов, составляются сметные расчеты
7.3	Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, в %	60	60	60	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
7.4	Обновление матери-	Админи-	- число общеоб-	3	0	0	Отчет-	Отчет-	В работе

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей	страция Советско-Гаванского муниципального района	разовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц				ный период не наступил	ный период не наступил	
7.5	Охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году, в %	46,3	46,3	46,3	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
7.6	Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желаю-	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также	30	30	30	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	щим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО)		гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, от общего числа родителей (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом с 2019 года						
7.7	Увеличение числа, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля граждан в Хабаровском крае, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, в %	55	55	55	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.8	Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля учителей общеобразовательных организаций муниципального образования, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, в %	10	10	10	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
			- доля педагогических работников муниципального образования, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, в %	-	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен Реализация мероприятия запланирована на 2025 г., плановый показатель 10 ед.
7.9	Вовлечение граждан в добровольческую деятельность	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля граждан муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	16	3,8	4,06	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе По состоянию на 01.07.2021 в добровольческую деятельность вовлечено 1537 граждан
7.10	Вовлечение молодежи в творческую деятельность	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля молодежи муниципального района, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от	20	27,7	27,7	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			общего числа молодежи в крае, %						
8.	Национальный проект "Культура"								
8.1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры: Оборудование объектов культуры муниципального района элементами доступной среды: - МБУ ДО ДШИ № 2; - МБУК "Культурно-информационный центр"; - МБУК "Киноучреждение"; - Центральная районная библиотека МБУК "Централизованная библиотечная система"; - детская библиотека-филиал №1 МБУК "Централизованная библиотечная система"	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений Советско-Гаванского муниципального района, в %;	100	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено Проведена замена внешних и внутренних входных групп и запасного входа Центральной районной библиотеки и детской библиотеки-филиала № 1 МБУК "Централизованная библиотечная система" с учетом доступности объекта, осуществляется ремонт санузла
8.1.1	Проведение текущего ремонта зданий учреждений культуры Советско-Гаванского муницип-		- количество со-зданных, реконструированных объектов культурно-досуговых	0	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Контрольный показатель на 2021 год не установлен Заключено соглашение от 24.03.2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	пального района: - МБУ ДО ДШИ № 1; - МБУК "Культурно-информационный центр"; - МБУК "Дом культуры" п. Майский.		организаций, в шт.				пил	пил	№ 08642000-1-2021-003 с министерством культуры края о предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета субъекта края районному бюджету на укрепление МТБ домов культуры в размере 578,86 тыс. руб. В рамках соглашения будет произведена закупка оборудования в МБУК "Клуб" п. Лососина
8.1.2	Укрепление материально-технической базы (МТБ) объектов культуры: - МБУК "Культурно-информационный центр"; - МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка"; - МБУ ДО ДШИ № 1; - МБУК "Районный Дом культуры".								
9.	Национальный проект "Демография"								
9.1	Финансовая поддержки семей при рождении детей (популяризация государственной поддержки среди населения муниципального района)	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- численность населения муниципального района, тыс. человек;	36,8	37,8	37,5	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
9.2	Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении, удочерении)	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- количество семей, получивших дополнительные социальные выплаты при рождении	9	2	2	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. 2 семьи получили социальные выплаты при рождении ребенка на сумму 208,7 тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ребенка	района Администрация городского поселения "Город Советская Гавань"	(усыновлении, удочерении) ребенка						
9.3	Содействие занятости женщин: - переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в Советско-Гаванском муниципальном районе	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доступность дошкольного образования в муниципальном районе для детей до трех лет, в %;	100	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено
			- численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек	2	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе В I полугодии 2021 г. на переобучение и повышение квалификации женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, не направлялись
			- удельный вес численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляю-	80,1	100	100	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки в отчетном году	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			щие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-смотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, в %						
			- создание дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования муниципального района для детей младше трех лет, в ед.	20	0	0	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе
9.4	Создание для всех категорий и групп населения муниципального района условий для занятий физической культурой и спортом: -материально-техническое оснащение спортивных объектов муниципально-го района: - капитальный ремонт стадиона "Спартак" (укладка искусственного футбольного поля, обу-	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Советско-Гаванском муниципальном районе, в %;	43,6	43,6	43,6	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коммунальная инфраструктура								
1.1	Водоснабжение								
1.1.1	Прокладка трубопровода от ул. Сибирская до ул. Водников, рп Лососина	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено В 2020 году водоснабжение восстановлено за счет средств жителей частного сектора
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
1.2	Водоотведение								
1.2.1	Канализирование жилых домов в г. Советская Гавань: - ул. 15 Погибших партизан д. 79, 81а, 83 - ул. Авиационная д. 11, 12	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	В работе Работы по канализированию не запланированы по причине: - ул. Авиационная, д. 11, 12 – на территории микрорайона отсутствуют сети водоснабжения и водоотведения; - ул. 15 Погибших партизан, д. 81а, 83 – специализированной организацией проведено обследование по признанию домов аварийными, после получения заключений (II кв. 2021 года) данные дома будут признаны аварийными
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Консолидированный бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
1.3	Газификация								
	Объекты отсутствуют								
1.4	Электроснабжение								
1.4.1	Приобретение и	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	В работе

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	установка счетчиков АСКУЭ, г. Советская Гавань	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	Установка приборов учета электрической энергии входит в обязанности гарантирующего поставщика. В связи с чем, денежные средства в бюджете города на 2021 год не предусмотрены
		Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Консолидированный бюджет района	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
1.4.2	Замена кабеля ВЛ на территории г. Советская Гавань: 10 кВ и 4 кВ	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено Проект реализован в 2019 году
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
1.4.3	Освещение улицы Приморский бульвар, рп. Заветы Ильича	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено Проект реализован в 2019 году
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
1.4.4	Освещение улицы Порт-Артурская, рп. Заветы Ильича	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено Проект реализован в 2019 году
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
1.5	ТБО								
	Объекты отсутствуют								
2	Социальная инфраструктура								
2.1	Здравоохранение								
2.1.1	Проектирование Стационарного комплекса с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ "Советско-Гаванская больница"	Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	В работе Ответственный исполнитель по выполнению проектных работ – КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края". Поставщик работ ООО "Профит" (г. Хабаровск). В связи с невыполнением сроков исполнения контракта по решению заказчика контракт расторгнут 28.12.2020 г.
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
Консолидированный бюджет района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
2.2	Спорт								
2.2.1	Капитальный ремонт стадиона Спартак	Всего	7,00	7,00	0,00	7,00	0 %	100 %	В работе Работы по обустройству футбольного поля и беговых дорожек на стадионе МБУ "Спор-
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Консолидированный бюджет района	7,00	7,00	0,00	7,00	0 %	100 %	<p>тивная школа "Спартак" приостановлены до разрешения разбирательства между Заказчиком и Подрядчиком. (Заказчик направил уведомление Подрядчику о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с некачественным выполнением работ. Подрядчик с данным решением не согласился и направил соответствующее исковое заявление в суд. 28.06.2021 по решению суда исковое заявление удовлетворено частично (сумма иска снижена с 4,7 до 1,6 млн. рублей). Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано)</p>
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
2.2.2	Строительство универсальных спортивных площадок на территории общеобразовательных школ № 1 и № 2 г. Советская Гавань	Всего	-	-	-	-	-	-	<p>Выполнено Проект реализован в 2019 году</p>
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.3	Укладка резинового покрытия на хоккейной коробке в г. Советская Гавань	Всего	-	-	-	-	-	-	Реализация мероприятия запланирована в 2022 году
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
2.3	Образование								
	Объекты отсутствуют								
2.4	Культура								
	Объекты отсутствуют								
2.5	Жилье и городская среда								
2.5.1	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 г. в г. Советская Гавань	Всего	1,728	1,728	1,728	100 %	100 %	0 %	В работе В 2021 году администрация г. Советская Гавань приобретены 3 жилых помещения
		Федеральный бюджет	1,676	1,676	1,676	100 %	100 %	0 %	
		Краевой бюджет	0,052	0,052	0,52	100 %	100 %	0 %	
		Консолидированный бюджет района	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	0 %	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	0 %	
2.5.2	Строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 г. в г. Советская Га-	Всего	-	-	-	-	-	-	Реализация мероприятия запланирована на 2022 – 2023 гг.
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидирован-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вань	ный бюджет района							
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
2.5.3	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 г. в сп. Гатка	Всего	-	-	-	-	-	-	Реализация мероприятия запланирована на 2023 – 2024 гг.
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
2.5.4	Строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01.01.2017 г. в п. Майский	Всего	-	-	-	-	-	-	Реализация мероприятия запланирована на 2023 – 2024 гг.
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
2.5.5	Благоустройство общественных территорий: - в г. Советская Гавань (обустройство входной группы парка культуры и отдыха "Зеленый	Всего	22,68	22,68	0,00	22,68	0 %	100 %	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Краевой бюджет	22,39	22,39	0,00	22,39	0 %	0 %	
		Консолидированный бюджет района	0,29	0,29	0,00	0,29	0 %	100 %	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мыс"; сквер имени Александра Сергеевича Пушкина; сквер "Окочинский"; "Аллея трудовой доблести");	Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
	-рп. Заветы Ильича (пл. Ленина, смотровая площадка на Приморском бульваре);	Всего	3,42	3,42	0,00	3,42	0 %	100 %	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Краевой бюджет	3,39	3,39	0,00	3,39	0 %	100 %	
		Консолидированный бюджет района	0,03	0,03	0,00	0,03	0 %	100 %	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
	- в рп Лососина (многофункциональная спортивная площадка - напротив дома 3 по ул. Луначарского) II этап	Всего	1,944	1,944	0,00	1,944	0 %	100%	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0%	
		Краевой бюджет	1,923	1,923	0,00	1,923	0 %	100 %	
		Консолидированный бюджет района	0,021	0,021	0,00	0,021	0 %	100%	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0%	
	- рп Майский (благоустройство береговой линии озера)	Всего	2,003	2,003	0,00	2,003	0 %	100%	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0%	
		Краевой бюджет	1,923	1,923	0,00	1,923	0 %	100%	
		Консолидированный бюджет райо-	0,08	0,08	0,00	0,08	0 %	100%	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		на							
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0%	
	Всего по благоустройству общественных территорий	Всего	30,047	30,047	0,00	30,047	0%	100%	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
		Краевой бюджет	29,626	29,626	0,00	29,626	0%	100%	
		Консолидированный бюджет района	0,421	0,421	0,00	0,421	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (региональный проект "Формирование комфортной городской среды"): - г. Советская Гавань (ул. Гончарова, 1; ул. Гончарова, 4; ул. Пионерская, 4Б; ул. Пионерская, 28А);	Всего	7,475	7,475	0,00	7,475	0%	100%	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
		Краевой бюджет	4,993	4,993	0,00	4,993	0%	100%	
		Консолидированный бюджет района	2,482	2,482	0,00	2,482	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
	- рп. Заветы Ильича (ул. Николаева, 4; Приморский б/р, 5; ул. Порт Артурская, 15)	Всего	6,293	6,293	0,00	6,293	0 %	100 %	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Краевой бюджет	3,637	3,637	0,00	3,637	0 %	100 %	
		Консолидированный бюджет райо-	2,656	2,656		2,656	0 %	100 %	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		на							
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
	- рп. Лососина (ул. Ростовская, д. 19)	Всего	1,335	1,335	0,00	1,335	0 %	100 %	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Краевой бюджет	0,935	0,935	0,00	0,935	0 %	100 %	
		Консолидированный бюджет района	0,400	0,400	0,00	0,400	0 %	100 %	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
	- рп. Майский (ул. Камчатская, 9; ул. Чайковского, 32)	Всего	1,215	1,215	0,00	1,215	0 %	100 %	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
		Краевой бюджет	0,784	0,784	0,00	0,784	0 %	100 %	
		Консолидированный бюджет района	0,431	0,431	0,00	0,431	0 %	100 %	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %	0 %	
	Всего по ремонту дворовых территорий	Всего	16,316	16,316	0,00	16,316	0%	100%	В работе
		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
		Краевой бюджет	10,347	10,347	0,00	10,347	0%	100%	
		Консолидированный бюджет района	5,969	5,969	0,00	5,969	0%	100%	
		Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Транспорт								
Городское поселение "Город Советская Гавань"									
2.6.1	Ремонт автомобильной дороги по ул. 15 Погибших Партизан (от ул. 2-я Дачная до ул. Авиационная) – согласно соглашению от 03.08.2018 № 11-2018 (р), потребность подтверждена	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено Проект реализован в 2019 году
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
2.6.2	Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено Проект реализован в 2019 году
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
Гаткинское сельское поселение									
2.6.3	Ремонт дороги ул. Московская сп. Гат-	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено Проект реализован в
		Федеральный	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ка - согласно соглашению от 19.02.2018 № 19-2018 (р), потребность подтверждена	бюджет							2019 году
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	
2.6.4	Обустройство пешеходного тротуара от ул. Клубная до ул. Космонавтов, сп. Гатка	Всего	-	-	-	-	-	-	Выполнено Проект реализован в 2019 году
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	
		Консолидированный бюджет района	-	-	-	-	-	-	
		Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-	

Раздел III. Объекты строительства – раздел включает предложения муниципального района по объектам, на строительство которых не предусмотрены бюджетные ассигнования.

№ п/п	Наименование объекта	Планный срок реализации	Обоснования необходимости реализации	Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату	Изменения на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Объекты жилищно-коммунального хозяйства				
1.1	Строительство городской станции биологической очистки	2019 – 2022	Выпуск сточных вод от жилой застройки, расположенной в южной части насе-	ПСД отсутствует, на раз-	Для реализации мероприятия по строительству очистных необхо-

	сточных вод на выпуске № 6 (центр, Окоча) в г. Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района		ленного пункта происходит в охранную зону водозабора "Б. Эггенского", что противоречит СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", СанПиН № 4631-88 "Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения"	работку требуется 16,86 млн. руб.	димо 687,1 млн. руб. Рассматривается возможность финансирования мероприятия в рамках Плана социального развития ЦЭР. Для этого необходима разработка ПСД: городская станция биологической очистки сточных вод на выпуске № 6 (центр, Окоча) в г. Советская Гавань – 16,86 млн. руб., на выпуске № 5 (бухта Эгге) – 13,1 млн. руб.
1.2	Строительство станции биологической очистки сточных вод в районе 20-ка на выпуске № 5 (бухта Эгге) в г. Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района	2019 – 2022	Выпуск сточных вод от жилой застройки происходит в охранную зону водозабора "Б. Эггенского", что противоречит СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". СанПиН № 4631-88 "Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения"	ПСД отсутствует, на разработку требуется 13,1 млн. руб.	
1.3	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Гатка, Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края	2020 – 2022	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в с. Гатка - отсутствуют. Ежедневно без очистки в реку Большая Хадя сбрасывается около 40 м ³ сточных вод. Количество жителей поселка – 0,7 тыс. человек. Сточные воды негативным образом отражаются на состоянии окружающей среды и оказывают влияние на качество питьевой воды.	ПСД разработана, требуется проведение государственной экспертизы	ПСД разработана, 02.07.2021 документы в третий раз загружены в госэкспертизу (срок проведения – 45 дней). После получения положительного заключения администрацией района будет подана заявка на включение объекта в Перечень КАИП
1.4	Проектирование очистных сооружений (в том числе строительство КНС, водонапорного коллектора), рп. Лососина; - строительство очистных сооружений, рп Лососина	2023 – 2025	В настоящее время очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в рп Лососина отсутствуют. Количество жителей поселка – 3,0278 тыс. человек. Сточные воды негативным образом отражаются на состоянии окружающей среды, загрязняя акваторию бухты.	ПСД отсутствует. На разработку требуется 7,5 млн. руб.	Реализация мероприятия запланирована на 2023 – 2025 гг.
1.5	Приобретение и монтаж установки по обеззараживанию воды на в/з "Ситуан", рп. Лососина	2022	Подземные воды - основной источник системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения. Транспортировка питьевой воды от водозабора "Горный" до накопительной ёмкости водозабора "Ситуан" производится по одному водоводу диаметром 150 мм, далее вода подаётся от водозабора "Ситуан" до разводящей сети водоснабжения поселения и котельной. Износ сетей составляет до 85%; (основной % износа по водоводу "Горный" – "Ситуан"). В случае выхода из строя существую-	Локальный сметный расчет; Коммерческие предложения	Реализация мероприятия запланирована на 2022 год

			<p>щих водоводов, проложенных в одну линию, водоснабжение поселка будет полностью остановлено на период ликвидации аварии, а выход из строя водовода в зимний период может привести к катастрофическим последствиям для поселка, поскольку будет остановлено теплоснабжение.</p> <p>Отсутствие резервной линии магистрального водовода снижает степень надежности водоснабжения населения и объектов теплоэнергетики. Источником водоснабжения служат недостаточно защищенные подземные воды, что угрожает безопасности водоснабжения.</p>		
1.6	Капитальный ремонт водовода от скважины "Горный" до накопительной емкости водозабора "Ситуан", рп. Лососина	2023	В настоящее время водозаборные сооружения городского поселения "Рабочий поселок Лососина" не обеспечены резервным источником электроснабжения, что при отключении централизованного электроснабжения приводит к остановке технологического оборудования водозабора, соответственно к прекращению водоснабжения населения и объектов социальной сферы. Приобретение резервных источников электроснабжения позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечит более комфортные условия проживания населения, предотвратить возникновение ЧС в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.	ПСД отсутствует. На разработку требуется 0,5 млн. руб.	Реализация мероприятия запланирована на 2023 год
1.7	Приобретение резервных источников электрического питания на водозаборы "Горный" и "Ситуан", рп. Лососина	2022	В настоящее время водозаборные сооружения городского поселения "Рабочий поселок Лососина" не обеспечены резервным источником электроснабжения, что при отключении централизованного электроснабжения приводит к остановке технологического оборудования водозабора, соответственно к прекращению водоснабжения населения и объектов социальной сферы. Приобретение резервных источников электроснабжения позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, обеспечит более комфортные условия проживания населения, предотвратить возникновение ЧС в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.	Локальный сметный расчет; Коммерческие предложения	Реализация мероприятия запланирована на 2022 год
1.8	Строительство объекта по обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов	2019 – 2028	Создание объекта мощностью объекта – 20 тыс. тонн в год. Улучшение экологической обстановки в муниципальном районе. Ликвидация несанкционированных свалок.	Объект сдан	Районный полигон по утилизации отходов производства и потребления "Советская Гавань" введен в эксплуатацию в марте 2018 года, начал работу в марте 2019 года
2.	Объекты сферы образования				
	Объекты отсутствуют				
3.	Объекты сферы здравоохранения				
3.1	Строительство инфекционного отделения районной больницы, г. Советская Гавань	2021 – 2024	Большинство лечебных учреждений района построены в 50-х годах прошлого века. Многие здания лечебных учреждений	ПСД отсутствует	Реализация мероприятия запланирована на 2022 – 2024 гг.

3.2	Строительство Стационарного комплекса с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ "Советско-Гаванская больница"	2021 – 2023	районной больницы значительно изношены, не соответствуют современным санитарным нормам и правилам. Имеются вопросы и замечания со стороны Росздравнадзора, Роспотребнадзора, пожарной инспекции и других контрольно-надзорных органов. Затрудняется работа персонала и лечение больных	ПСД отсутствует	Ответственный исполнитель по выполнению проектных работ является КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" (далее – заказчик). В связи с невыполнением сроков исполнения контракта исполнителем проектных работ ООО "Профит" (г. Хабаровск), по решению заказчика контракт расторгнут 28.12.2020
4.	Объекты транспортной инфраструктуры				
4.1	Капитальный ремонт дороги ул. Лесная, сп. Гатка	2021 – 2022	Повышение доли автомобильных дорог муниципального района, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности	ПСД отсутствует. На разработку требуется 0,9 млн. руб.	Реализация мероприятия запланирована на 2022 – 2023 гг.
4.2	Ремонт дороги по ул. Московской (II этап), сп. Гатка	2023 – 2024		ПСД не требуется. Локально-сметный расчет	Реализация мероприятия запланирована на 2022 – 2024 гг.
4.3	Капитальный ремонт ул. Космонавтов, сп. Гатка	2022 – 2023		ПСД отсутствует. На разработку требуется 0,6 млн. руб.	Реализация мероприятия запланирована на 2022 – 2023 гг.
4.4	Ремонт дороги по ул. Черемховская, гп. Майский	2020 – 2021		ПСД не требуется. Локально-сметный расчет	В 2021 г. будет закончен ремонт дороги по ул. Черемховская за счет средств местного бюджета – 1800,00 тыс. руб. В настоящее время ведутся работы по заключению муниципального контракта
4.5	Ремонт дороги по ул. Костромская, гп. Майский	2023 – 2024		ПСД не требуется. Локально-сметный расчет	Реализация мероприятия запланирована на 2023 – 2024 гг.
4.6	Ремонт дороги с асфальтным покрытием по ул. 8 Марта, гп. Лососина	2020 – 2021	Повышение доли автомобильных дорог муниципального района, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности	ПСД не требуется. Локально-сметный расчет	Реализация мероприятия на 2021 г. не запланирована, ввиду отсутствия средств в бюджете поселения
4.7	Устройство пешеходных тротуаров в г. Советская Гавань:	2020 – 2022	В настоящее время из-за высокой интенсивности движения автомобильного транспорта предупреждение аварийности становится одной из серьезнейших	ПСД не требуется. Локально-сметные расчеты	В 2021 году министерством транспорта и дорожного хозяйства края не будет осуществляться прием заявок на предоставление

			социально-экономических проблем. От её успешного решения в значительной степени зависят не только жизнь и здоровье людей, но и развитие экономики города Советская Гавань. На дорогах общего пользования местного значения города наблюдается тенденция увеличения совершенных ДТП.		из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
4.8	Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства в г. Советская Гавань	2020 – 2022	Большая часть объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Администрации города Советская Гавань находится в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. В связи с этим, жители города неоднократно направляют обращения по ремонту и восстановлению дорожного покрытия, как в Администрацию города, так и во все вышестоящие инстанции.	ПСД отсутствует	Согласно закону Хабаровского края от 09.12.2020 № 125 "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на 2021 год, бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, не предусмотрены, в связи с чем отбор муниципальных образований края до 1 февраля текущего года на предоставление субсидий не проводился

Раздел IV. Мероприятия организационного характера – раздел включает мероприятия организационного характера, не требующее дополнительного финансирования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
1.	Развитие городской среды (общественные пространства)				
1.1	Разработка стратегии социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района и Плана мероприятий социально-экономического развития до 2030 года	Администрация муниципального района)	2019 – 2020	Принятие итогового документа стратегического планирования социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на долгосрочную перспективу	Выполнено Стратегия социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на период до 2030 года утверждена 08.10.2020 Собранием депутатов Советско-Гаванского муниципального района. План мероприятий по реализации Стратегии утвержден постановлением админист-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
					страции Советско-Гаванского района от 11.01.2021 № 1
1.2	Мониторинг исполнения мероприятий Программы СЭР развития Советско-Гаванского муниципального района до 2025 года	Администрация муниципального района, администрации городских и сельского поселений муниципального района	2019-2025, ежеквартально	Эффективный контроль реализации мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального района и возможность их оперативной корректировки	В работе Формирование отчета по исполнению мероприятий Программы по состоянию на 01.01.2021, 01.04.2021, 01.07.2021 произведено в установленные министерством экономического развития края сроки. Контроль за реализацией пунктов Программы производится посредством индивидуальных рабочих встреч с ответственными исполнителями мероприятий Программы
1.3	Реализация мероприятий ("дорожной карты") по содействию инвестиций и развития предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе	Советско-Гаванского муниципального района, Восточный территориальный фонд поддержки предпринимательства	Ежегодно	- создание благоприятных условий для предприятий и инвесторов по ведению бизнеса; - достижение целевых значений показателей "дорожных карт" по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса на территории района	В работе Процент выполнения мероприятий "дорожной карты" за 2020 год составил 92,9 % (плановое значение – 90 %) Итоги по реализации "дорожной карты" за I полугодие 2021 года будут подведены министерством экономического развития Хабаровского края в августе 2021 года
1.4	Участие в мероприятиях, осуществляемых с Министерством имущественных отношений края по передаче земельных участков Минобороны РФ в собственность органов местного самоуправления <u>под потребности инвесторов, в том числе для строительства жилья</u>	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	2020	Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков по назначению	Выполнено Протоколом заочного заседания межведомственной комиссии по определению необходимости установления зон с особыми условиями использования земель от 25.03.2020 № 8/МК принято положительное решение по исключению 3 земельных участков из границ запретной зоны Хабаровского лесничества МО
1.5	Реализация режима Свободного порта Владивосток на территории Советско-Гаванского муниципального района	Администрация Советско-Гаванского муниципального района Министерство инвестиционного развития	2019-2025	Привлечение инвесторов в СПВ, повышение инвестиционной привлекательности Советско-Гаванского муницип-	В работе В настоящее время статус резидента СПВ получили шесть инвесторов: 1. октябрь 2018 – ООО "Гаваньлеспром"; 2. январь 2019 – ООО "Восточная торго-
1.5.1.	Продвижение режима СПВ на				

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
1.5.2.	Размещение информации о СПВ в средствах массовой информации, на порталах и сайтах администрации Советско-Гаванского муниципального района, участие в выставочных, ярмарочных мероприятиях	и предпринимательства Автономная некоммерческая организация "Агентство инвестиций и развития Хабаровского края", Отраслевые органы исполнительной власти края		ципального района	вая компания"; 3. март 2019 – ООО "Простор"; 4. сентябрь 2019 – ООО "Путина"; 5. декабрь 2019 – ООО "Компания Ремсталь"; 6. октябрь 2020 – ООО "Лесоперерабатывающая инвестиционная компания". Работа администрации муниципального района по реализации режима СПВ на территории района проводится в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по привлечению резидентов в СПВ на 2021 год. На сайте администрации муниципального района создан специальный раздел: https://sovgavadm.khabkrai.ru/spv/Novosti153803488f
1.5.3.	Привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов в режиме СПВ в Советско-Гаванском муниципальном районе				
1.5.4.	Содействие в подготовке заявок на заключение соглашений о ведении деятельности с применением режима СПВ во всех муниципальных образованиях Советско-Гаванского района				
1.6	Проведение классных часов для школьников с участием ГИБДД по правилам дорожного движения и районного конкурса "Безопасное колесо" среди учащихся школ	Администрация Советско-Гаванского муниципального района ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району (по согласованию)	2021	Воспитание законопослушных участников дорожного движения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.	В работе В январе 2021 г. проведен конкурс "Безопасное колесо-2021" среди учащихся школ, совместно с управлением образования администрации Советско-Гаванского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Советско-Гаванскому району и ЦДТ "Паллада", в котором приняли участие 9 команд в количестве 40 участников На постоянной основе организуется проведение единого классного часа для школьников с участием ГИБДД по правилам дорожного движения
2.	Развитие городской среды (общественные пространства)				
2.1.	Заключение партнёрского соглашения между органами местного самоуправления Со-	Администрация Советско-Гаванского му-	2023	Формирование стратегического партнерства и развитие долгосрочно-	В работе Реализация мероприятия запланирована

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
	ветско-Гаванского муниципального района и АО "Полиметалл" в целях комплексного развития Советско-Гаванского муниципального района	муниципального района АО "Полиметалл" (по согласованию)		го, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон	на 2023 год
3.	Поддержка местных инициатив населения (ТОС, ППМИ, СОНКО)				
3.1.	<p>Содействие в реализации проектов территориального общественного самоуправления (ТОС):</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационно-методическая помощь ТОС в подготовке заявок для участия в краевом конкурсе; - освещение информации о реализованных проектах ТОС в СМИ Советско-Гаванского муниципального района; - направление не менее 5 заявок проектов ТОС на участие в краевом конкурсе ежегодно 	Администрации городских и сельского поселений муниципального района администрация Советско-Гаванского муниципального района	2021	Развитие общественного самоуправления, вовлечение населения в самостоятельное решение местных вопросов	<p>В работе</p> <p>По итогам конкурса три проекта г. Советская Гавань получили краевую поддержку в размере 974,33 тыс. руб.</p> <p>Информация о проектах размещается в следующих средствах массовой информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общественно-политическая газета "Советская звезда" https://sov-zvezda.khv.muzkult.ru/ - газета "Совгаванские Вести"; - информационный портал "Районный Вестник" https://sovgsmi.info/ - информационный портал "Наша Гавань" http://наша-гавань.рф/ - сайт Администрации Советско-Гаванского муниципального района https://sovgavadm.khabkrai.ru/
3.2.	<p>Содействие в реализации проектов, основанных на местных инициативах граждан (ППМИ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационно-методическая помощь в подготовке заявок для участия в краевом конкурсе проектов ППМИ; - направление не менее 4 Заявок на участие в краевом конкурсе проектов ППМИ. 	Администрации городских и сельского поселений муниципального района администрация Советско-Гаванского муниципального района	2021	Вовлечение населения в самостоятельное решение местных вопросов, в т. ч. за счет привлечения внебюджетных средств.	<p>В работе</p> <p>По итогам конкурса субсидии выделены на реализацию мероприятий по благоустройству проектов в поселениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочий поселок "Заветы Ильича" – проект по обустройству детской игровой площадки на общую сумму 3,7 млн. руб.; - рабочий поселок "Лососина" – проект по обустройству детской площадки "Остров детства" на общую сумму 1,145 млн. руб.; - Гаткинское сельское поселение – проект по обустройству детской площадки "Всё лучшее детям!" на общую сумму 0,69

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
					млн. руб.
3.3.	<p>Содействие в реализации проектов поддержки социально-ориентированных организаций (СОНКО):</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация методической помощи СОНКО в подготовке заявок на получение грантовой поддержки; - проведение конкурса на получение грантов для реализации проектов СОНКО из районного бюджета. 	<p>Администрации городских и сельского поселений муниципального района, Администрация Советско-Гаванского муниципального района</p>	2021	<p>Совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района посредством вовлечения населения в процессы местного самоуправления для обеспечения наиболее полного и эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития муниципального района.</p> <p>Увеличение количества реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий, проектов.</p>	<p>В работе</p> <p>Администрацией района проводится консультирование и методическое сопровождение СОНКО для участия в конкурсах на получение финансовой поддержки (в полугодии 2021 г. проводилась работа с 5 организациями, участниками муниципального конкурса 2020 года, и 5 организациями, планирующими участие в конкурсах в 2021 году).</p> <p>В соответствии с распоряжением Правительства от 04.03.2021 № 25-р району предоставлена субсидия на софинансирование расходных обязательств по поддержке СОНКО в размере 262,77 тыс. руб. В настоящее время проводится конкурсный отбор заявок СОНКО на предоставление 5 муниципальных грантов из бюджета района в сумме 662,8 тыс. руб. по 3 номинациям. Итоги будут подведены в III квартале 2021 г.</p>
4.	Прочие организационные мероприятия, направленные на комплексное социально-экономическое развитие муниципального района				
4.1	<p>Реализация ФЗ от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"</p>	<p>Администрация Советско-Гаванского муниципального района, Администрации городских и сельских поселений муниципального района</p>	2019 – 2025	<p>Количество договоров безвозмездного пользования – не менее 30 ежегодно</p>	<p>В работе</p> <p>Заключено договоров безвозмездного пользования с начала реализации проекта по состоянию на 30.06.2021 – 1051 договоров</p> <p>Во II квартале заключено 7 договоров безвозмездного пользования</p>
4.2	<p>Предоставление земельных участков многодетным семьям</p>	<p>Администрация Советско-Гаванского муниципального района</p>	2021	<p>Повышение качества жизни и содействие экономической самостоятельности не менее двух многодетных семей</p>	<p>В работе</p> <p>Предоставлено земельных участков с начала реализации проекта по состоянию на 30.06.2021 – 121 многодетной семье</p> <p>По состоянию на 30.06.2021 количество граждан (многодетных семей, имеющих</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
					трех и более детей), состоящих на учете по получению в собственность земельных участков – 1
4.3	Актуализация Схемы территориального планирования (СТП) муниципального района	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	2021	Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов на межселенных территориях. Внесение сведений в ЕГРН.	Выполнено СТП утверждена решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 10.09.2020 № 13. 21.09.2020 СТП направлена в Росреестр для постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов на межселенной территории. По состоянию на 01.07.2021 в ЕГРН содержатся сведения о 2-х населенных пунктах из 4-х, расположенных на межселенной территории
4.4	Актуализация генеральных планов, Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципальных образований, в том числе: - гп. "Рабочий поселок Лососина"; - гп. "Рабочий поселок Заветы Ильича"; - гп. "Рабочий поселок Майский".	Администрация Советско-Гаванского муниципального района, Администрации городских поселений муниципального района	2020 - 2021	Внесение сведений о границах территориальных зон и границах населенных пунктов в ЕГРН.	В работе Закон Хабаровского края от 18.12.2019 № 38 "О перераспределении отдельных полномочий по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки между органами местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов Хабаровского края и органами государственной власти Хабаровского края" полномочия ГП рп. Лососина перераспределены. Министерством строительства края подготовлены изменения в генеральный план, проходят процедуру согласования
4.5	Разработка генерального плана Гаткинского сельского поселения	Администрация Советско-Гаванского муниципального района, Администрация Гаткинского сельского поселения	2021	Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта п. Гатка.	Выполнено Генеральный план Гаткинского сельского поселения утвержден решениями Собрания депутатов от 20.12.2019 № 139 (уточнены 6 из 9 территориальных зон), от 13.04.2021 № 284 (оставшиеся 3 территориальные зоны)
4.6	Разработка правил землепользования и застройки на межселенных территориях	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	декабрь 2019	Внесение сведений о границах территориальных зон в ЕГРН.	Выполнено ПЗЗ утверждены решением Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района от 26.11.2020. В ЕГРН содержатся

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
					ся сведения о 7 из 10 территориальных зон
4.7	Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Советская Гавань	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	декабрь 2019	Внесение сведений о границах территориальных зон и границах населенного пункта г. Советская Гавань в ЕГРН	Выполнено Законом Хабаровского края от 24.12.2020 № 136 "О перераспределении отдельных полномочий по подготовке генеральных планов, правил землепользования и застройки между органами местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов Хабаровского края и органами государственной власти Хабаровского края" полномочия ГП "Город Советская Гавань" перераспределены органам государственной власти края
4.8	Оказание содействия представителям КМНС, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, в составлении и направлении заявок на вылов водно-биологических ресурсов в Амурское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	до 1 сентября года, предшествующего года вылова	Обеспечение традиционного образа жизни и ведения традиционной хозяйственной деятельности КМНС (традиционное рыболовство).	В работе По состоянию на 01.07.2021 оформлено 20 заявок на вылов водно-биологических ресурсов на 2022 год для личных нужд КМНС
4.9	Организация национальных праздничных мероприятий, проводимых Центром ороочской культуры "Киа-Хала"	Администрация Советско-Гаванского муниципального района	2021	Стимулирование творческой деятельности коллективов КМНС и ДВ, мастеров ДПИ, активизация творческой деятельности представителей КМНС	В работе Проведены районные мероприятия: - книжная выставка "Этническая культура коренных народов Дальнего Востока" ко Дню родного языка; - музейный праздник "Таёжные родники", посвящённый Дню родного языка в рамках образовательной программы "Культура коренных народов Дальнего Востока"; - музейный праздник "Сородэ, Киа Хала!", посвященный Международному Дню коренных народов Ансамбль этнического танца и костюма "Аньяха Хаджи" МБУК "Районный краеведческий музей им. Н.К. Бошняка" стал победителем в номинации "Хореография",

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1	2	3	4	5	6
					<p>занял второе место в номинации "Национальный костюм" в Межрегиональном молодёжном фестивале коренных малочисленных народов Дальнего Востока "УЛЭН ГО", а также принял заочное участие в фестивале коренных народов "Ожерелье Амура", посвящённом 30-летию юбилею региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края".</p> <p>Центром этнической культуры "Киа Хала" в течении отчетного периода проводились мастер-классы направленные на сохранность культур и традиционного образа жизни КМНС с общим охватом 1322 чел.</p>