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Приложение № 1
	СВЕДЕНИЯ
	

	о реализации инвестиционных проектов ("точек роста") Программы 
	

	за 2016 год

	

	№ пп
	Наименование проекта, предложения
	Местоположение
	Инициатор проекта, инвестор
	Объем инвестиций (млн. рублей)
	Создано новых рабочих мест
	Непосредственные результаты реализации проектов (предложений) 
за отчетный период
	Проблемы,
возникшие в ходе реализации мероприятий, меры их устранения
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	средства бюджета края
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	1.
	Городской округ "Город Хабаровск" (далее – г. Хабаровск)

	1.1. 
	Создание индустриального парка "Авангард" (развитие промышленного и логистического кластера на единой площадке)
	г. Хабаровск
	ООО "Индустриальный парк "Авангард"
	503,2
	197,2
	0,0
	6
	Завершен первый этап реализации проекта по строительству газопровода высокого давления от ГРС-1 с. Ильинка. Ведется строительство объектов внутренней инфраструктуры. Для размещения резидентов в готовых универсальных производственно-складских помещениях осуществляется проектирование производственно-логистического комплекса, в настоящее время проводится экспертиза проектно-сметной документации (далее – ПСД) производственно-логистического комплекса.
	

	1.2.
	Создание индустриального парка "Дальэнергомаш"
	г. Хабаровск
	ООО "ВМК Капитал"
	1381,1
116,9 (всего освоено)
	11,7
	0,0
	466
	Инвестором подготовлена ПСД на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры индустриального парка и получены положительные заключения КГУП "Единая государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Хабаровского края". Осуществлено строительство и сдача в эксплуатацию газопровода. 
Решением инвестиционного совета при Правительстве края от 19.01.2017 (протокол № 1) ООО "ВМК Капитал" признан прошедшим конкурсный отбор и рекомендовано включить проект по созданию индустриального парка в заявку Хабаровского края на 2017 год.
	С целью привлечения на реализацию проекта средств федерального бюджета Правительство края включило проект в заявку края на конкурс Минэкономразвития России по предоставлению субсидии в 2016 году (протокол от 11.03.2016 № 1. Несмотря на отсутствие замечаний Минэкономразвития РФ по проекту ООО "ВМК Капитал" не получил государственную финансовую поддержку на развитие индустриального парка.

	1.3.
	Строительство тепличного комплекса круглогодичного действия
	г. Хабаровск
	ООО "Джей Джи Си Эвергрин"
	2000,0
556,5
(всего освоено)
	126,0
	-
	74,0
	Успешно функционирует введенная в эксплуатацию в начале 2016 года первая очередь тепличного комплекса площадью 2,5 га. Общий объем произведенной овощной продукции в2016 году составил 413,0 тонн.
В настоящее время предприятием ведется подготовка сметной документации на строительство второй очереди тепличного комплекса площадью 2,5 га и работа по получению разрешения на строительство, далее – создание необходимой инфраструктуры и проведение строительно-монтажных работ.
	

	1.4.
	Строительство современного автоматизированного логистического почтового центра в г. Хабаровске
	г. Хабаровск
	ФГУП "Почта России"
	1500,0
	-
	-
	-
	Инвестиционный проект "Логистический Хаб Почты России на Дальнем Востоке" признан приоритетным для финансирования за счет средств АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (далее – Фонд). Заключено соглашение о финансировании проекта между Фондом и Почтой России. Средства Фонда – 1,8 млрд. рублей – направлены на приобретение двух самолетов, в целях расширения возможности доставки почтовых отправлений по России и за рубежом.
	Отсутствие у ФГУП "Почта России" правоустанавливающих документов на земельный участок.
Министерством информационных технологий и связи края инициировано внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа "Город Хабаровск". Внесением изменений занимается Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа "Город Хабаровск".

	1.5.
	Строительство логистического комплекса, включающего хранение замороженной продукции и предоставление услуг контейнерной площадки
	г. Хабаровск
	ООО "Комплексные логистические системы"
	507,7
	47,0 
(в т.ч. 37,0 в статусе резидента ТОСЭР)
	-
	21
	На контейнерном терминале осуществляется логистическая деятельность. В настоящее время завершено строительство железнодорожных путей, произведена заливка бетоном контейнерной площадки.
	Принимая во внимание проработку вопроса ООО "Хладокомбинат Хабаровский" о строительстве промышленного холодильника на территории ИП "Авангард" компания прорабатывает вопрос экономической эффективности строительства сухих складов. В настоящее время решение не принято.

	1.6.
	Модернизация производственного комплекса группы компаний "Дальэнергомаш"
	г. Хабаровск
	ПАО "Дальэнергомаш"
	728,5
111,7 (всего освоено)
	37,2
	0,0
	5
	В 2016 г. введен в эксплуатацию Универсальный фрезерный станок DMU-125 FD mB (лизинг ООО "Сименс-финанс") стоимостью свыше 100 млн. рублей. Приобретена оснастка для DMU.
	В 2016 г. ПАО "Дальэнергомаш" не смог воспользоваться краевой государственной финансовой поддержкой в соответствии с Инвестиционным соглашением от 31.12.2014 № 2 в связи с невыполнением показателей из-за отсутствия собственных средств на финансирование проекта и снижения доступности банковского кредитования. В 2016 году предприятием скорректирован проект в сторону снижения стоимости проекта до 602,45 млн. рублей, выходом на номинальную производственную мощность в 2019 году и направлен в Инвестиционный совет при Правительстве края. Решением Инвестиционного совета от 19.01.2017 (протокол № 1) рекомендовано Правительству края заключить дополнительное инвестиционное соглашение к Инвестиционному соглашению от 31.12.2014 № 2.

	1.7.
	Строительство завода по переработке рыбы и морепродуктов
	г. Хабаровск
	Рыболовецкий колхоз им. Ленина
	180,0
81,0 (освоено по проекту)
	8,1
	0
	-
	Выполнены работы по кладке стен внутри здания завода, возведены стены внутри АБК, проведены работы по устройству канализации, утеплению и ош-тукатуриванию противопожарной стены между АБК и цехом.
	-

	1.8.
	Создание Хабаровского металлургического завода
	г. Хабаровск
	ООО "Торэкс"
	4526,8
422,4 (всего освоено)
	5,0
	-
	-
	Разработана ПСД обекта. Получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза" (г. Москва) по проекту строительства завода. Оформлен в собственность земельный участок.
Получено разрешение на строительство в Минвостокразвития России.
Заключено соглашение с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (далее – АО "КРДВ" об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Хабаровск", получен статус резидента.
	-

	1.9.
	Комплексное развитие и модернизация аэропорта Хабаровск (Новый)
	г. Хабаровск
	ОАО "Хабаровский аэропорт"
	9242,5
	2129,4 млн. рублей (1878,3 млн. рублей – федеральный бюджет,
251,1 млн. рублей – средства ОАО "Хабаровский аэропорт")
	-
	-
	Выбран генеральный подрядчик по строительно-монтажным работам – ООО "Транстроймеханизация". Выполняются следующие работы:
1. По участку реконструкции ИВПП-1 – по устройству сис-темы ливневой канализации К-2.
2. По участку производственной базы ООО "Трансстроймеханизация"– завозятся строительные материалы и необходимое оборудование. На территории базы продолжается изготовление бетонных изделий (колодцы и камеры системы ливневой канализации).
3. На участке основной аварийной спасательной станции – по монтажу железобетонного каркаса здания и возведению ограждающих конструкций. Выполнены работы по устройству пожарных резервуаров.
4. Демонтажные работы покрытий перрона общей площадью 27000 м2.
5. На очистных сооружениях поверхностного стока – по устройству монолитного железобетонного резервуара, каркасно-модульной станции очистки сточных вод ЛОС-45, ограждающих конструкций железобетонного аккумулирующего резервуара.
Росавиацией на 2016 год доведены бюджетные ассигнования в размере 1 878,3 млн. рублей. Освоение по состоянию на 30.12.2016 составляет 1 878,3 млн. рублей (100%).
За счет средств ОАО "Хабаровский аэропорт" немецкой компанией "Ассман Бератен+Планен" завершена разработка ПСД по строительству аэровокзального комплекса внутренних и международных авиалиний пропускной способностью 1 900 пассажиров в час. ПСД передана в ФАУ "Главгосэкспертиза" 30.11.2016. Участие в проекте по строительству нового пассажирского терминала подтвердили японские корпорации: "Соджиц" (Sojitz), "ДЖАТКо" (JATCo), "ДЖОЙН" (JOIN). В настоящее время компанией "Эрнст Энд Янг" (Ernst&Young) разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта развития коммерческой зоны (концепция "Эйр Сити"). Ведутся работы по проектированию объектов, проведены переговоры с международными гостиничными операторами в отношении управления будущим гостинично-деловым комплексом, проводятся переговоры с профильными инвесторами и операторами торговой коммерческой инфраструктуры.
	

	1.10.
	Создание завода по производству текстильных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
	г. Хабаровск
	ООО "ДАНИИЛ"
	0,1
	0
	-
	0
	Реализация проекта приостановлена.
	Отсутствие возможности беспошлинного ввоза иностранного сырья для производства продукции.

	2.
	Бикинский муниципальный район

	2.1.
	Создание агропромышленного предприятия (в составе растениеводческого комплекса, молочно-товарной фермы и перерабатывающего молочного цеха)
	Бикинский муниципальный район 
с. Лермонтовка-
	АО "Лермонтовское"
	1577,4
663,0 (всего освоено)
	380,0
	0
	0
	Проект признан приоритетным инвестиционным проектом края (протокол от 14.07.2016 
№ 4) в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов; подписано инвестиционное соглашение от 30.08.2016 № ИС-12/16. 
	-

	3.
	Вяземский муниципальный район

	3.1.
	Создание кормовой базы для свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в год
	Вяземский муниципальный район
	ООО "СКИФ АГРО-ДВ"
	110,0
	10,0
	-
	-
	Инвестором завершен первый этап подготовки земель к возделыванию кормовых культур в 2017 году: поднято 613,0 га зяби и на площади 613,0 га проведено дискование земель; освоение земель продолжится в 2017 году 
	-

	3.2.
	Расширение действующего животноводческого комплекса с Котиково посредством строительства современной фермы на 900 голов крупного рогатого скота, в том числе 600 голов дойного стада
	Вяземский муниципальный район
с. Котиково
	поиск 
инвестора
	700,0
	-
	-
	-
	Осуществляется поиск инвестора
	-

	3.3.
	[bookmark: _GoBack]Модернизация действующего животноводческого комплекса "Вяземские молочные фермы"
	Вяземский муниципальный район 
с. Красицкое
	поиск 
инвестора
	200,0
	-
	-
	-
	Осуществляется поиск инвестора
	-

	4.
	Муниципальный район имени Лазо

	4.1.
	Строительство и реконструкция высокоэффективного агропромышленного предприятия на 700 голов дойного стада. Строительство овощехранилища по переработке овощей на 6 400 тонн в год
	муниципальный район имени Лазо, 
с. Черняево
	ООО "Вектор"
	382,4
148,0 (всего освоено)

	90,3
	-
	-
	Инвестиционный проект признан соответствующим критериям Закона № 102. Инвестору предоставлены земельные участки площадью 7 914,8 га на территории муниципального района им. Лазо в аренду без торгов. 
	-

	4.2.
	Создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки
	муниципальный район имени Лазо
	АО "Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат"
	4 078,0
96,3 (всего освоено)
	43,7
	-
	-
	Оформлены права на земельные участки под реализацию проекта. Получены технические условия на присоединение проектируемых объектов птицекомплекса к инженерным сетям. Разработана и сдана на экспертизу проектно-сметная документация по объектам: "инкубаторий", "птицеферма подращивания и выращивания индейки". Ведутся переговоры с кредитными организациями на предмет финансирования проекта.
	-

	4.3.
	Организация высокоэффективного сельскохозяйст-венного предприятия экспортной специализации. Строительство овощехранилища по переработке овощей на 15 000 тонн в год
	муниципальный район имени Лазо,
п. Переяславка
	ООО "Звезда" совместное российско-китайское предприятие (с китайской стороны ООО "Санья")
	1200,0

	23,0
	-
	-
	В настоящее время инвестором ведется подготовка заявки для внесения изменений в инвестиционное соглашение от 16.05.2016 № ИС-7/16 в части изменения сроков и стоимости инвестиционного проекта
	

	4.4.
	Приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов "Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ
	Хабаровский край, район Лазо, 
п. Хор 
	ООО "Римбунан Хиджау МДФ"
	6192,0
	146,0
	0
	25
	Объем производства пиломатериалов составил в 2016 г. 31,8 тыс. куб. м (рост в 2,8 раза к 2015). Введены мощности сушильного комплекса производительностью 30 тыс. условных куб. м в год, производство сухих пиломатериалов с момента ввода составило 1,2 тыс. куб. м. 
	-

	5.
	Хабаровский муниципальный район

	5.1.
	Строительство производственной линии по производству тепло- и звукоизоляционных материалов в 
г. Хабаровске
	Хабаровский муниципальный район, с. Ракитное
	ООО "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток"
	2827,0
1931,0 (всего освоено)
	321,0
	-
	110

	Реализован I Этап строительства. Выпуск теплоизоляционных материалов из каменной ваты в 2016 году составил 2,8 тыс. тонн. Выручка от реализации продукции составила 374 млн. рублей. Перечислено в краевой бюджет 3,0 млн. рублей.
	-

	5.2.
	Создание индустриального парка в Хабаровском муниципальном районе
	Хабаровский муниципальный район
	ООО "Хабаровский завод строительной керамики"
	2000,0
	*
	*
	-
	Получен сертификат индустриального парка № 17 АИП от 30.08.2016 г.
	Требуется включения индустриального парка в реестр индустриальных парков как создаваемого объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.08.2015 
№ 794

	5.3.
	Туристический комплекс "Воронеж"
	Хабаровский муниципальный район
	ИП Шачнев В.В.
	135,0
	9,76
	-
	2
	Завершено строительство здания сервисного центра горнолыжного комплекса
	-

	5.4.
	Развитие инфраструктуры туристического комплекса "Заимка"
	Хабаровский муниципальный район
	Группа Компаний "Дальрео"
	630,0
	102,3
	-
	-
	Завершены:
-  основной этап по отсыпке гидротехнических сооружений под строительство пирса и стоянки яхт;
- отсыпка скальником территории автостояники на 500 автомобилей;
- строительство парковочной зоны;
- работы по строительству пляжного стадиона;
- реконструкция гостиницы "Императорский дворец".
	-

	5.5.
	Строительство тепличного комплекса для круглогодичного производства зеленных культур
	Хабаровский муниципальный район, с. Бычиха
	КФХ "Бутков"
	180,0
96,0 (всего освоено) 
	22,9
	13,1
	-
	В октябре 2016 года введена третья очередь тепличного комплекса площадью 0,15 га (нарастающим итогом с 2014 года площадь комплекса составляет 0,4 га). Объем произведенной в 2016 году продукции – 175 тонн. Продукция успешно реализуется в торговых сетях г. Хабаровска.
	-

	5.6.
	Строительство оптово-распределительного агропромышленного парка "Агрохаб"
	Хабаровский муниципальный район, 
с. Ракитное
	ООО "Оптово-распределительный агропромышленный парк "АгроХаб"
	3 237,0
	9,2
	-
	4
	Между резидентом и АО "КРДВ" заключено соглашение об аренде части земельного участка, необходимого для реализации инвестиционного проекта. Компания приступила к выполнению проектно-изыскательских работ.
	-

	5.7.
	Строительство мини-завода по производству СПГ
	Хабаровский муниципальный район, 
с. Матвеевка
	ООО "Дальневосточная газовая компания"
	500,0
	9,0
	-
	-
	Получено право аренды на земельный участок для реализации проекта, соответствующий вид разрешённого использования, получены предварительные технические условия на присоединение к сети газоснабжения.
	

	5.8.
	Строительство инкубатора и цеха выращивания молодняка птицы

	Хабаровский муниципальный район
	ОАО "Племптицезавод "Хабаровский"
	120,0
	34,2
	-
	-
	Здание инкубатора построено, завершены все фасадные работы, ведется внутренняя отделка помещения. АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" приобретено оборудование для инкубатора, которое будет передано в аренду ОАО "Племптицезавод "Хабаровский" по мере завершения внутренних работ.  Выделено 2 площадки под строительство цеха для молодняка птицы, частично возведены стены цеха выращивания молодняка.
	

	5.9.
	Создание производства органического удобрения из куриного помета
	Хабаровский 
муниципальный район
	ОАО "Племптицезавод "Хабаровский"
	77,6
	5,5
	-
	-
	Инвестиционный проект признан приоритетным. Подготовлен проект распоряжения Губернатора края о признании инвестиционного проекта, соответствующим критериям Закона № 102 для предоставления земельного участка.
	

	5.10
	Строительство свиноводческого комплекса по производству до 
70 000 голов в год

	Хабаровский муниципальный район
	ООО "СКИФАГРО-ДВ"
	2096,0
	20,0
	-
	-
	Проект признан приоритетным инвестиционным проектом края (протокол от 14.07.2016 
№ 4) в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов; подписано инвестиционное соглашение 30.08.2016 № ИС-11/16. Для реализации инвестиционного проекта инвестору выделены земельные участки в Хабаровском муниципальном районе общей площадью 231,2 га. Инвестором ведутся проектно-изыскательские работы, планируемый срок начала строительства – II квартал 2017 г.
	


*информация об объеме инвестиций инвестором не предоставлена
